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Organisaatiot ovat useiden vuosikymmenien aikana ottaneet käyttöönsä elektronisen 
liiketoiminnan teknologioita asiakas-toimittajasuhteisiin kaupankäynnin muuttuessa yhä 
elektronisemmaksi sekä tilausvolyymien kasvun myötä. Mittava määrä useiden 
organisaatioiden tilausliikenteestä toteutetaan EDI:llä. EDI eli Electronic Data 
Interchange on määrämuotoinen tiedonsiirtoteknologia, joka luo organisaatioista 
verkostoja sekä tarjoaa mahdollisuuden organisaatioiden väliseen tehokkaaseen 
kommunikointiin. EDI-käyttöönottoa pidetään muiden IT-projektien tapaan haastavana 
prosessina. Käyttöönottoa ei voida täysin toteuttaa niin kuin muita teknologisia 
käyttöönottoja, joten organisaatioissa on tärkeää löytää tekijät, jotka luovat EDI-
käyttöönotosta onnistuneen. 
Diplomityön päätavoitteena on tarkastella, mitkä tekijät vaikuttavat EDI-
käyttöönottoon. Esitetty tavoite pyritään saavuttamaan perehtymällä alan aikaisempaan 
tehtyyn tutkimukseen ja kirjallisuuteen sekä osallistuvana havainnointina. Empiirisenä 
aineistona työssä toimii kohdeorganisaation toteuttama EDI-käyttöönotto 
tilausprosessin vaiheisiin: tilauksen vastaanotto ja –vahvistaminen. Teoreettisen 
aineiston pohjalta luodaan EDI:n onnistuneen käyttöönoton viitekehys, jota 
hyödynnetään empiirisen aineiston analyysiä varten. Analyysin pohjalta löydetään 
tutkimuksen tulokset ja luodaan EDI-käyttöönoton ohjeellinen ”check list” eli 
käyttöönotto suunnitelma. Tämän tarkoitus on toimia tulevien käyttöönottoprojektien 
suunnittelun ja toteutuksen ohjeena. 
Tutkimuksen tulos osoittaa, että useilla eri tason tekijöillä on vaikutus onnistuneeseen 
EDI-käyttöönottoon. Yleispätevällä tasolla käyttöönottoon vaikuttavat prosessin 
elinkaari, projektinhallinnalliset piirteet, sidosryhmien sitoutuminen sekä näiden välinen 
viestintä. Yksityiskohtaisessa käyttöönottosuunnitelmassa esitellään kaikki 
yksityiskohtaisemmat toimenpiteet, jotka tietyn elinkaaren aikana tulisi toteuttaa. 
Tulevaisuuden EDI- ja muiden IT-projektien käyttöönottojen kannalta on tärkeä 
jatkokehittää suunnitelmaa eteenpäin. 
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As business and trade change to more and more electronic and the volumes of orders 
keep on growing organizations have for centuries started to implement e-commerce 
technologies for customer and supplier relationships. Extensive number of organizations 
orders are now delivered with EDI. EDI, Electronic data interchange is structured data 
transfer technology which creates organizational networks and offers effective 
communications for organizations. EDI implementation is known as a difficult project 
just like any other IT implementation. The implementation cannot totally be done like 
others, why it is important to figure out the factors which create a successful 
implementation. 
The main goal in this Thesis is to find, which factors effect on EDI-implementation. In 
this research we try to achieve the goal by getting familiar with research fields earlier 
results, literature and committed observation. The empirical material is based on the 
EDI-implementation project done by subject organization. The implementation consist 
of two phases implementation in order sending and confirmation. According to the 
theoretical material, EDI-implementation framework will be done. This will be utilized 
in analyzing the empirical material. The results will be done based on the analysis. 
Results will be formed as a check list for EDI implementation. The checklist will be 
used in future EDI implementations as a guideline for the designing and executing. 
The results indicate that many factors from different levels effect on successful EDI 
implementation. In universal level we can notice that the lifecycle of the process, 
project management features, stakeholders commitment and communication affect EDI 
implementation. In the implementation design detailed operation for every stage of the 
life cycle are suggested. In future it is important to develop the check list further for 
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LYHENTEET JA MERKINNÄT 
B2B Yritysten välillä tapahtuvaa liiketoimintaa, jossa myydään tuotteita, 
palveluita tai prosesseja 
 
E-Commerce Elektroninen B2B-ostaminen, e-ostaminen 
 
EDI Electronic Data Interchange, Yritysten ja organisaatioiden 
tietojärjestelmien välillä tapahtuvaa elektronista, määrämuotoista ja 
automaattista tiedonsiirtoa 
 
EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and 
Transport, Standardi hallinnon, kaupan ja kuljetuksen toimialojen 
sähköiselle tiedonsiirrolle.  
 
OVT Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto, sama merkitys kuin EDI:llä 
 
Sanoma Loogisesti yhteenkuuluvien segmenttien ryhmä. Hyödynnetään 
datan lähettämisessä 
 
Segmentti Ryhmä loogisesti yhteenkuuluvista tietoelementeistä  
 
Tietoelementti EDI-sanoman pienin tietoalkio. Tietoelementit voivat olla joko 
yksittäisiä tai vaihtoehtoisesti ryhmiteltyjä.  
 




1.1 Tutkimuksen tausta 
Ajatus siitä, että yhteiskuntamme on tietovallankumouksen alla, yleistyy jatkuvasti. 
Informaatioteknologia tarjoaa enenevissä määrin uusia mahdollisuuksia niin tuotteissa, 
palveluissa kuin prosesseissakin. Nämä luovat organisaatioille mahdollisuuden toimia 
yhä tehokkaammin ja tuottavammin hyödyntäen uusia tiedon käsittelyn teknologioita.  
Myyjäorganisaatioiden on mahdollista vahvistaa tietyn asiakkaan välistä 
kahdenkeskeistä kauppaa erilaisilla elektronisen liiketoiminnan ratkaisuilla. 
Elektronisten tietovirtojen luomisen myötä asiakkaiden siirtyminen uusiin toimittaja-
asiakas yhteistyöhön on yhä vaikeampaa. (Tinnilä et al. 2008, ss. 66-67). EDI eli 
Electronic Data Interchange on yritysten ja organisaatioiden tietojärjestelmien välillä 
tapahtuvaa elektronista, määrämuotoista ja automaattista tiedonsiirtoa. EDI on laajalti 
organisaatioiden keskuudessa pidetty standardina, jonka avulla globaaleilla 
markkinoilla liiketoiminnan transaktioita on helppo vaihtaa aikariippumattomasti ja 
turvallisesti. (Beatty & Jones 2004, s. 75; Tinnilä et al. 2008, s. 68; Ghobadian et al. 
1994, s. 24) 
Tutkimuksen aikana kohdeyritykselle luodaan kahden asiakkaan kanssa toimiva EDI-
yhteys tilausprosessiin. Sanoman avulla toteutetaan tilauksen vastaanoton ja 
vahvistamisen EDI-yhteydet tilausprosessiin. EDI ei ole ainoastaan yksittäinen 
kehityshanke vaan jatkuva prosessi, joka saa alkunsa, kun organisaatiossa ymmärretään 
EDI liiketoiminnan kannalta tärkeänä elementtinä (Auvinen et al. 1994, s. 197). 
Kohdeyritys on kokonaisuudessa vailla EDI-osaamista sekä käyttöönotosta että 
jatkuvasta käytöstä liiketoiminnan tukena. 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaiset tekijät vaikuttavat EDI:n 
käyttöönottoprojektiin sekä pyrkiä analysoimaan EDI:n käyttöönottoa 
retkospektiivisesti. Tavoitteena on luoda kohdeyritykselle edellytykset koordinoida 
tulevaisuuden EDI projekteja sekä hallinnoida EDI haasteita käytön myötä. 
Päätutkimuskysymys määritellään seuraavasti: 
 Mitkä tekijät vaikuttavat EDI:n käyttöönottoon? 
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Päätutkimuskysymyksestä voidaan erotella seuraavat alakysymykset: 
 Minkälaiset tekijät vaikuttavat IT-teknologian käyttöönottoon? 
 Minkälainen on EDI:n käyttöönottoprosessi? 
 Miten sidosryhmät vaikuttavat käyttöönottoprosessiin? 
1.3 Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimus rajoittuu tutkimaan EDI-sanoman avulla luotavan tilauksen vastaanotto- ja 
vahvistamisprosessin käyttöönoton tekijöitä. Tutkimuksen osapuolet voidaan jakaa 
seuraaviin: tilausprosessin toimittaja/kohdeorganisaatio  - EDI-toimittaja - operaattori -
tilausprosessin asiakas. Tutkimus tehdään tilausprosessin toimittajan näkökulmasta, 
mutta otetaan kantaa myös sidosryhmien vaikutukseen käyttöönotossa.  
EDI-käyttöönoton onnistumisen edellytyksiä tutkitaan tässä diplomityössä prosessi- ja 
ihmisnäkökulmasta. EDI-ohjelmiston ja EDI-yhteyksien tekniset ominaisuudet rajataan 
tässä työssä pois. Käyttöönoton kannalta oleellisiin EDI-sanoman segmenttien 
tietosisältöihin ja standardeihin otetaan kuitenkin jonkun verran kantaa. Tässä työssä 
EDI-käyttöönotolla tarkoitetaan prosessia, joka alkaa ideasta ja päättyy EDI-yhteyksien 
siirtyessä tuotantokantaan. 
EDI-sanoman avulla toteutettua tilausprosessia hyödynnetään useimmiten niiden 
kauppakumppanien välillä, joilla tilausvolyymit ovat suuret. Kohdeorganisaation EDI-
käyttöönotossa EDI-sanomilla korjataan vain toimittajan ja asiakkaan väliset 
varastotilaukset, jolloin tilausohjautuvien tuotteiden tilaukset toimitetaan edelleen 
sähköpostitse. Tämän vuoksi tutkimus rajataan käsittelemään vain varasto-ohjautuvien 
tuotteiden tilausprosessia.  
Tutkimuksessa ei tulla ottamaan kantaa EDI-ohjelmistojen kustannuksiin. Taloudellinen 
valmiustila ja taloudellisen vastuun tuoma projektivastuu tullaan ottamaan kuitenkin 
huomioon. 
1.4 Tutkimuksen tieteenkäsitteellinen valinta 
Olkkosen (1994) mukaan merkittävämpiä valtakäsityksiä tieteenkäsityksissä ovat 
positivismi ja hermeneutiikka. Näistä positivismin yleisempi filosofinen koulukunta on 
havaittavaa konkreettista todellisuutta korostava idealismi, kun taas hermeneutiikan 
idealismi, jossa ulkoiset seikat oletetaan ilmenevän ideoina. (Olkkonen 1994, ss. 26-27) 
Positivismi pohjautuu nimenomaan realismiin, jolloin se perustuu ainoastaan 
tosiasioihin, unohtaen epävarmat, mietiskelemällä muodostetut ajatukset sekä asiat, 
joiden olemassa oloa ei enää ole (Olkkonen 1994, ss. 26-27). Positivismissa tiedon 
hankinta on peräisin todetuista tai todennettavista tutkijan subjektiivisista havainnoista 
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(Olkkonen 1994, s. 50). Positivismille tyypillistä on teoreettinen tiedonhankina 
(Olkkonen 1994, s. 26). Tieteenkäsityksen ihanteena ovat hyvin eksaktit havainnot, 
joiden pyrkimys on mitattavuuteen, numeeriseen käsittelyyn ja vertailtavuuteen. 
(Olkkonen 1994, s. 50) Tässä tieteenkäsityksessä tuloksien varmuuden aste on 
huomattavasti suurempi kuin seuraavaksi esitellyssä hermeneuttisessa 
tieteenkäsityksessä (Olkkonen 1994, s. 50). 
Hermeneuttisen tieteenkäsityksen kuvaamiselle toimivia käsitteitä ovat: tulkitseminen, 
merkitys, historiallisuus ja ymmärtäminen, jotka toimivat tieteenkäsityksen perustana 
tiedon hankinnalle (Olkkonen 1994, s. 27). Hermeneuttiseen tiedonkäsitykseen 
olennaisena osana kuuluu tutkijoiden ja tutkittavan ilmiön ymmärrys muun muassa 
mitattavista asiayhteyksistä ja tapahtumien prosesseista. Tieteenkäsityksen havainnot 
voidaan luokitella useimmiten kvalitatiivisiksi. Hermeneuttisessa tutkimuksessa 
useimmiten päätavoitteena on saada syvällistä tietoa tutkittavasta asiasta. (Olkkonen 
1994, s. 52) 
Tässä tutkimuksessa tieteenkäsitykseksi on valittu hermeneutiikka. Hermeneutiikka 
sopii tutkimukseen, koska tavoitteena on saada syvempi ymmärrys EDI:n 
käyttöönotosta yrityksen tilausprosessissa teoreettisen kirjallisuuden ja empiirisen 
käyttöönoton pohjalta. Syvempi ymmärrys pyritään saavuttamaan empiirisen 
tutkimuksen avulla analysoiden sitä kvalitatiivisin menetelmin. 
1.5 Työn rakenne 
Tutkimus jakaantuu yhteensä viiteen eri osuuteen: johdantoon, teoriaosuuteen, 
empiiriseen osuuteen, analyysiin ja johtopäätöksiin 
Luvussa 1 johdannossa esitellään työn tausta, tavoitteet, rajaukset sekä tutkimusote. 
Työn tavoitteesta on määritelty tutkimuskysymys ja tälle kolme alakysymystä, joiden 
avulla päätutkimuskysymys pyritään ratkaisemaan. Luvun lopussa esitellään työn 
rakenne. 
Luvuissa 2 ja 3 esitellään tutkimuksen viitekehys. Luvussa kaksi määritellään EDI:n 
keskeiset käsitteet käyttöönoton näkökulmasta sekä EDI:ä yrityksen strategisena 
hankkeena. Luvussa kolme esitellään yleisellä tasolla informaatioteknologian 
käyttöönottoa, EDI:n käyttöönottoprosessia sekä käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä 
teoreettisella tasolla. Näiden lisäksi tutkitaan teoreettisella tasolla myös lukuisten 
sidosryhmien vaikutusta EDI:n käyttöönottoon. Teoreettinen osuus päätetään EDI:n 
käyttöönottoon vaikuttavien tekijöiden viitekehykseen, jota hyödynnetään työn 
analysoinnissa. 
Teoriaosuuden jälkeen luvussa 4 ja 5 esitellään tutkimuksen empiirinen osuus. Luvussa 
4 määritellään tutkimuksen strategia ja esitellään tutkimuksen kohdeyritys. Tämän 
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jälkeen esitellään tutkimuksen toteutus. Luvussa 5 avataan perusteellisesti 
kohdeorganisaation tilausprosessi. Tätä seuraa projektin toteutuksen kuvaaminen sekä 
tilauksen vastaanotto ja vahvistamisen tasolla. Luvun lopussa esitellään sidosryhmien 
osallistumista projektin eri vaiheisiin. 
Luvussa 6 analysoidaan tutkimuksen empiirinen osuus teoreettisen viitekehyksen avulla 
ja luodaan raamit tulevaisuuden EDI-käyttöönotoille. Luvussa 7 pohditaan tehtyä 
tutkimusta suhteessa aiempaan teoreettiseen tutkimukseen. Luvussa 8 laaditaan 
tutkimuksen lopulliset päätelmät ja esitellään lyhyesti käyttöönoton vaikutuksia 
kohdeorganisaation tilausprosessiin, EDI:n tulevaisuutta sekä 
jatkokehitysmahdollisuuksia. 
 
Kuva 1: Työn rakenne 
Yhteenveto ja jatkokehitys 
Pohdinta 
Analysointi 
Empiria - Kohdeorganisaation EDI-käyttöönotto 
Tutkimusstrategia - Kohdeorganisaatio, tutkimusote ja strategia 
Teoria - EDI käyttöönotto 
Teoria - EDI-sanoma& -standardisointi 
Johdanto - Työntausta, tavoitteet ja rajaukset 
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2. EDI 
2.1 Mikä on EDI? 
Tietokoneverkkoja pidetään jatkuvasti kehittyvänä teknologiana parantaen 
organisaatioiden tiedon prosessoinnin tehokkuutta sekä mahdollistaen jaetun pääsyn 
organisaatioiden tietoresursseihin (Choudhary et al. 2011, s. 323; Hart & Saunders 
1997, s. 23). EDI eli Electronic Data Interchange luo verkostoja sekä tarjoaa 
mahdollisuuden organisaatioiden väliseen tehokkaaseen kommunikointiin. EDI 
turvautuu toimiessaan standardeihin ja vaatii edistyksellisen IT-infrastruktuurin. 
(Damsgaard & Lyytinen 2001, s. 195)  
 
Kuva 2. Perinteinen EDI-verkosto 
2.1.1 EDI-sanoma 
EDI on organisaatioiden tietojärjestelmien välistä elektronista määrämuotoista 
tiedonsiirtoa, joka välitetään sähköisin menetelmin tietoverkkojen välityksellä (Patcha 
2009, s. 2; Musawa &Wahab 2012, s. 55; Tinnilä et al. 2008, ss.  67-68).  
Määrämuotoisuudella tarkoitetaan sitä, että välittäessä sanomia toisille tietokoneille, 
noudatetaan yhtäläistä rakennetta (Koskinen 1994a, s. 16). EDI-yhteyksiin liitettyjen 







toteuttamiseksi. Vain määrämuotoisuuden toteutuessa EDI-yhteyden osapuolten 
järjestelmät pystyvät toimimaan yhteyden välityksellä automaattisesti. 
EDI:in liittyy aina standardoitu organisaatioiden välinen kommunikaatio itsenäisten 
tietojärjestelmien ja niitä mahdollistavien teknologisten komponenttien välillä 
(Damsgaard & Lyytinen 2001, s. 196). Tietovirta lähettävän ja vastaanottavan 
osapuolen välillä lähetetään elektronisesti ja luetaan automaattisesti suoraan 
tietojärjestelmään (Tinnilä et al. 2008, s. 68).  
EDI muuttaa liiketoiminnan datan sähköiseen muotoon, jota tietokoneet ja 
tietojärjestelmät pystyvät lukemaan. Teknologiaa hyödynnetään virtaviivaistamaan 
organisaatioiden välistä dokumenttien siirtoa. Pääsääntöisesti EDI-sanomien avulla 
lähetetään volyymien kasvaessa ostotilauksia, joihin myyjäorganisaatio voi reagoida 
EDI-sanoman avulla lähetettävällä tilausvahvistuksella ja laskulla (Choudhary et al. 
2011, s. 323; Yazdanifard et al. 2012, s. 48; Patcha 2009, s. 2). Tämän lisäksi EDI:ä 
hyödynnetään myös muissa toimitusketjun osa-alueissa, kuten logistiikassa ja 
todellisuudessa EDI:ä voidaan hyödyntää kaikessa datan vaihdossa organisaatioiden 
välillä, joissa on sovittuna käytetyt standardit. (Frank & Marchewka 2004, s. 15; 
Nurmilaakso & Kauremaa 2012, s. 45) 
EDI-sanomaa voidaan hyödyntää kahden toimijan välillä määritellen neljä elementtiä: 
 
Kuva 3. EDI-elementit (mukaillen Choudhary et al. 2011, s. 324) 












Elektroninen yhteys: Kuten Electronic Data Interchange antaa jo nimensä puolesta 
ymmärtää, datan siirtäminen tulee tapahtua elektronisesti, joten yhteyteen vaaditaan 
tietoliikenneyhteys. EDI-tiedonsiirrolle kuljetussuositukset ovat OSI-mallin mukainen 
X.400-sanomavälitys ja UNIX tiedonsiirtotapa TCP/IP FTP. 
Jäsennelty data: EDI-sanomassa siirrettävä tieto tulee olla strukturoituna eli 
jäsenneltynä datana. Jäsennelty data on dataa, jolla on määritelty rakenne ja 
dokumentointitapa. 
Sovitut sanoma standardit: Sanoman lähettäjän muuntaja kääntää sisäisen datan 
välittäjän standardiksi, joka on yhteisesti sovittu vastaanottajan kanssa. Tällöin syntyy 
EDI-sanoma, joka lähtee asiakkaalle.  
Useampi tietojärjestelmä: Jotta EDI-yhteyksiä pystytään hyödyntämään, on oltava 
vähintään kaksi liiketoimintakumppania, joista toisen tietojärjestelmästä lähetetään 
sanoma toiseen. (Damsgaard & Truex 2000, s. 175) Kauppakumppanit voivat toimia 
ympäri maailman minuuttien tai tuntien päässä toisistaan (Musawa &Wahab 2012, s. 
56). EDI-yhteyden avulla on mahdollista lähettää sanomia myös yhdestä 
tietojärjestelmästä useampaan tietojärjestelmään. Vastaanottajan tietokone tekee sekä 
sanoman tulkinnan että käännöksen vastaanottaessa sanoman, jonka jälkeen päivittää 
sen tarkoituksen mukaiseen tietojärjestelmään. (Damsgaard & Truex 2000, s. 175, 
Choudhary et al. 2011, s. 324; Mohamad 2015, s. 223) 
EDI-systeemi toimii kahden kauppakumppanin välillä siten, että kahden yrityksen 
tietojärjestelmän välillä toimii EDI-muunninohjelmisto, tietoverkko ja tietojärjestelmien 
sisäisen sanoman lukuohjelmistot. Yrityksen lähettäessä EDI-sanoman perusmuodossa, 
se menee ensimmäiseksi sovellusliittymälle. EDI-muunnin ohjelmiston tehtävänä on 
muuntaa lähetetty sanoma kauppakumppanin luettavaan sovittuun sanomastandardiin. 
(Musawa & Wahab 2012, s. 55; Damsgaard & Truex 2000, s. 175; Beatty & Jones 
2004, s. 83) EDI-muunninohjelmisto muuntaa perustiedot EDIFACT-kieliopin 
mukaisiksi sanomiksi ja kääntää EDIFACT:in niin sanottuun in-house muotoon. 
(Palomaki et al. 1992, s. 17) 
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Kuva 4. EDI -ohjelmisto kahden kauppakumppanin välillä eli niin sanottu EDI-
arkkitehtuuri. (mukaillen Damsgaard & Truex 2000, s. 175)  
Kuvassa 4 on esiteltynä EDI-ohjelmisto eli niin kutsuttu EDI-arkkitehtuuri. EDI-
sanoma voi kulkea reittiä pitkin kumpaan suuntaan tahansa. Tietoverkko pitää sisällään 
molempien asiakkaiden operaattorit, jotka välittävät oman kumppaninsa sanomia 
eteenpäin. 
2.1.2 EDI:n standardisointi 
Viimeisten vuosikymmenten aikana yritysten välinen tiedonsiirto on edennyt suuresti 
kohti täysin automaattista informaation välitystä. Menetelmien ja standardien 
kehittäminen on vaatinut taustalleen suuren määrän kehitystyötä. Yksi kehitetyistä 
standardeista soveltuu EDI-tekniikan toimintaan eri osapuolten välille. 
Organisaatioiden tietojärjestelmien välisen EDI-sanoman tiedonsiirrossa käytetään 
hyväksi yhteisesti sovittua kansainvälistä standardia. Tällä hetkellä määräävä standardi 
on 1988-luvulla kansainvälinen YK:n kehittämä EDIFACT. EDIFACT lyhentyy 
sanoista Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport, 
jolloin EDIFACT määrittelee standardit hallinnon, kaupan ja kuljetuksen toimialojen 
sähköiselle tiedonsiirrolle.  (Engel et al. 2012a, s. 1; Foxvog & Bussler 2005, s. 1) 
EDIFACT on syrjäyttänyt 1973-luvulla ilmestyneen elektroniseen pankkitoimintaan 
kehitetyn SWIFT -standardin sekä liiketoiminnan transaktioihin 1979-luvulla kehitetyn 
ANSI ASC X12 -standardin, joista jälkimmäistä edelleen hyödynnetään lähinnä 
Yhdysvalloissa (Foxvog&Bussler 2005, s. 1; Nurmilaakso & Kauremaa 2012, s. 46). 
EDIFACT on kuuden standardin kokonaisuus, joka tarjoaa työkalut EDI-sanomien 




Kuva 5. Standardiperhe EDIFACT (Engel et al. 2012a, s. 4; Auvinen et al. 1994, s. 73)  
Koodit ovat elektronisen sanoman koodatussa muodossa oleva välitettävä tieto. Jotta 
EDI-sanomat pystytään tulkitsemaan maailmanlaajuisesti samalla tavalla, on 
välttämätöntä toimia yhteisten merkintätapojen mukaisesti.  
Koodattu tieto kuljetetaan EDIFACT:issa tietoelementeissä. Tietoelementit ovat EDI-
sanomien pienin tietoalkio. Tietoelementit voivat olla joko yksittäisiä tai 
vaihtoehtoisesti ryhmiteltyjä. (Engel et al. 2012a, s. 1; Auvinen et al. 1994, s. 73) 
Tietoelementti voi sisältää koodatun tiedon lisäksi numeroita, tarkoin määriteltyjä 
päivämääriä tai vaihtoehtoisesti vapaata tekstiä. Tietoelementin komponentit voivat olla 
pakollisia tai vaihtoehtoisia sekä sisältää minimin ja maksimin tekstin pituudelle. EDI 
määrittelee komponenttien sisällön vaatimukset. (Foxvog & Bussler 2005, ss. 1-2) 
Tietoelementti on tunnettu jo useita vuosikymmeniä nimellä tietoalkio (Auvinen et al. 
1994, s. 73). Tietoelementit sisältävät ostotilauksella toimittajan ja asiakkaan OVT-
tunnukset, viitteet, yhteyshenkilön, toimitus- ja laskutusosoitteen, asiakkaan- ja 
toimittajan tuotekoodin, tuotenimen sekä tilatut määrät. Tietoelementit sijoitetaan 










Segmentit ovat ryhmiä loogisesti yhteenkuuluvista tietoelementeistä, josta käytetään 
myös nimitystä tietoryhmä. Sanomat ovat taas loogisesti yhteenkuuluvien segmenttien 
ryhmä, jotka muodostuvat, kun tietoelementit yhdistellään segmenteiksi ja nämä 
edelleen sanomiksi. (Engel et al. 2012b, s. 227; Auvinen et al. 1994, s. 73) 
Kieliopilla eli syntaksilla tarkoitetaan tietojärjestelmien välistä yhteistä esitystapaa, 
jonka avulla ne pystyvät ymmärtämään toisen lähettämää sanomaa. EDIFACT-kielioppi 
määrittää sanomalle esimerkiksi käytettävien merkkien määrän, erotinmerkit sekä 
rakenteet. EDI:ssä tarkoituksena on luoda yksi yhteinen tietojärjestelmien sisäisestä 
esitystavasta riippumaton esitystapa. UNCID on kansainvälinen sopimusrunko, jota 
voidaan hyödyntää kaikenlaisessa elektronisessa tiedonsiirrossa. (Auvinen et al. 1994, 
ss. 73-74) 
EDI-yhteyden osapuolten tulee hyödyntää samaa standardia, jotta sanoma saadaan 
välitettyä osapuolelta toiselle. Osapuolten välille luodaan molempien hyväksyttävä 
sopimus, jossa määritellään yhteydessä käytettävä EDI-standardi. (Damsgaard & 
Lyytinen 2001, s. 199) 
2.1.3 EDI-sanoman lähettäminen 
Ennen EDI-sanoman hyödyntämistä, ostajaorganisaatio luo tilauksen omaan 
järjestelmään. Tilauksen valmistumisen myötä EDI-ohjelmisto lähettää tilauksen 
ostajaorganisaation tietokoneelta myyjäorganisaatiolle sähköisin menetelmin 
tietoverkkojen välityksellä. (Yazdanifard et. al. 2012, s. 49) 
EDI-muunnin muuntaa tilauksen perustiedot EDIFACT-kieliopin mukaisiksi sanomiksi 
(Yazdanifard et. al. 2012, s. 49; Sartjärvi 1992, s. 33), mutta muunnin ei vielä tunnista 
virheellistä perustietoa. Muuntimen kannalta olennaista on oikein jäsennelty data. 
Perustiedoista koostuva muunnettava sanoma on XML-sanoma. (Foxvog & Bussler 
2005, s. 3; Engel et al. 2012a, s. 6)  
Sanoman vastaanottaja hakee tilaussanomat vastaanottohakemistoista ja suorittaa 
lähettäjän toiminnot käänteisessä järjestyksessä muuntaen tilauksen EDIFACT-
standardimuodosta luettavaksi perusmuodoksi. (Yazdanifard et. al. 2012, s. 50) 
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Kuva 6. Tilauksen vastaanottoprosessi (Yazdanifard et. al. 2012, s. 50) 
Kuvassa 6 on esiteltynä prosessi, miten sanoma muuttuu EDIFACT –standardista  XML 
–perusmuotoon kulkiessa ostajan tietojärjestelmästä myyjän tietojärjestelmään. 
Tilausta vahvistaessa sanoma kulkee samaa reittiä asiakkaan tietojärjestelmään. 
Ostojärjestelmän tulee pystyä keräämään EDI-tilaussanoman vaatimat tiedot tilaukselle. 
Sekä osto- että tilaustenkäsittelyjärjestelmissä tulee olla ohjelmistot, jotka kykenevät 
lähettämään ja vastaanottamaan EDI-sanomia. (Auvinen et al. 1994, s. 5) 
Sanoman rakenne, muoto ja elementtien sisältö ovat kriittisiä tekijöitä sanoman 
onnistuneen lähettämisen kannalta. Jos jokin tekijöistä on virheellinen, vastapuolen 
tietojärjestelmä hylkää sanoman. (Damsgaard & Truex 2000, s. 175) Virheellisen 
sanoman myötä EDI-sanomana lähetetty ostotilaus ei saavuta toimittajaa. 
Päinvastaisesti myös tilausvahvistus jää asiakkaalta saamatta, jos sanoman elementit 
ovat virheellisiä. 
2.2 EDI:n matka 2010-luvulle 
Eri organisaatioiden välillä on ollut tiedonsiirtoa jo huomattavasti ennen EDI:n syntyä. 
1960-1970 -luvulla syntyi tarve luoda tiedonsiirtokäytäntöjä, jolloin EDI on saanut 
alkunsa. Kehittämisen käynnistäjinä toimivat erityisesti yritykset, jotka alkoivat 
päivittäisessä toiminnassaan siirrettävien tietomäärien lisääntyessä tarvitsemaan 
sähköistä tiedonsiirtoa. Ensimmäisenä EDI:ä hyödynnettiin automatisoimaan 
Ostajan 
tietojärjestelmä 













EDIFACT > XML 
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kuljetusteollisuutta, jonka jälkeen vauhdilla myös muun liiketoiminnan viestien 
lähettämiseen. (Walton & Marucheck 1997, s. 31; Foxvog & Bussler 2005, s. 1) 1980-
luvulla uskottiin, että 1990-luvun puolessa välissä EDI:stä nousisi yhtä tärkeä 
organisaatioiden välisen tiedonsiirron työväline kuin mitä puhelin oli (Auvinen et al. 
1994, s. 3). 
80-luvun lopussa EDI ja OVT lyhenteet herättivät keskustelua tietotekniikan 
asiantuntijoiden keskuudessa. Tuolloin mietittiin, tarkoitetaanko näillä kahdella 
lyhenteellä samaa asiaa. Lopputulos oli, niin kuin on edelleenkin, että termit ovat täysin 
yhtäläisiä toistensa kanssa. (Auvinen et al. 1994, s. 3) Tässä diplomityössä käytetään 
yksinomaan termiä EDI käsitellessä kahden tietojärjestelmän välistä automaattista 
tiedonsiirtoa. 
Ensimmäinen elektronisen kaupan aikakausi alkoi 1990-luvun puolessa välissä (Tinnilä 
et al. 2008, s. 11). Tällöin EDI:stä vakiintui tehokkaan kaupankäynnin mahdollistaja 
(Auvinen et al. 1994, s. 16). Suomessa 90-luvun laman aikaan ei koettu kannattavaksi 
investoida informaatioteknologioihin. EDI:n hyödyt näkyvät vasta volyymien kasvun 
myötä, jolloin taloustilanne sai aikaan kielteisen suhtautumisen EDI:in. Laman aikaan 
merkittävimmät edistäjät Suomessa olivat Kesko ja kuljetus- ja huolintasektori. 
(Sartjärvi 1992, ss. 28-33;Patcha 2009, s. 2) 90-luvun puolivälissä uskottiin EDI:n 
kasvavan 200-prosenttisesti kustannusten, paperin käytön ja virheiden vähenemisen 
sekä mahdollisten asiakaspalvelun ja kilpailukyvyn kehittämisen myötä. Näiden lisäksi 
uskottiin, että EDI:n ympärille on organisaatioissa mahdollista kehittää 
kokonaisuudessaan uudenlaiset liiketoiminnan toimintatavat. (Ghobadian et al. 1994, s. 
24) 
EDI valmiutta on 20 vuotta sitten luokiteltu niin merkittäväksi tekijäksi, että sen puute 
koettiin selkeäksi kilpailuedun haitaksi (Auvinen et al. 1994, s. 23). Tänä päivänä lähes 
kaikissa yrityksissä on valmius rakentaa EDI-yhteys jo olemassa olevaan 
tietojärjestelmään. EDI-järjestelmät ovat edelleen käytettävissä oleva teknologia 
tilausprosesseissa yritysten välillä eikä 2010-luvulla ole koettu sen alasajoa mitenkään 
tarpeelliseksi. (Tinnilä et al. 2008, s. 68) Vielä 2000-luvulla EDI:n on koettu olevan 
suuri tekijä kilpailukyvyn edistäjänä. Tietoliikennetekniikan mahdollistama EDI on 
parantanut tiedonvälityksen tehokkuutta pitkin koko organisaatioiden välistä arvoketjua. 
(Ngai & Gunasekaran 2004, s. 88) Vielä 2007-luvulla tehdyn tutkimuksen mukaan 85-
90% elektronisen B2B -transaktioiden kokonaisvolyymistä välitettiin hyödyntäen EDI-
standardeja. EDI:n arvioidaan vielä ainakin 2010-luvulla vaikuttavan merkittävästi 
elektronisessa liiketoiminnassa. (Engel et al. 2012a, s. 1; Engel et al. 2012b, s. 222) 
Tänä päivänä on kuitenkin tärkeä huomata, että elektronisen kaupan ja –liiketoiminnan 
välineet ovat yleistyneet niin voimakkaasti, että niiden käyttö on jo arkipäivää. Niiden 
olemassaolo useimmiten vasta huomataan, kun niiden toiminnassa havaitaan virheitä. 
(Tinnilä et al. 2008, ss. 14-15) 
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2.3 EDI elektronisen kaupankäynninvälineenä 
Yritysten välillä tapahtuvaa liiketoimintaa, jossa myydään tuotteita, palveluita tai 
prosesseja kutsutaan B2B -liiketoiminnaksi (Tinnilä et al. 2008, s. 24). Kommunikointi 
ja kaupankäynti yritysten välillä voi tapahtua kahden tai useamman osapuolen välillä 
elektronisin välinein. Tällöin yritysten kauppaprosessia kutsutaan elektroniseksi 
liiketoiminnaksi.  Elektronisen liiketoiminnan yksi tyypillinen muutos on B2B-
ostamisen muuttuminen myös elektroniseksi. Elektronista B2B-ostamista voidaan 
kutsua yleisesti e-ostamiseksi, e-commerceksi. E-commercen suuri potentiaali on 
rohkaissut asiakkaita siirtymään perinteisistä menetelmistä verkossa tapahtuvaan 
liiketoimintaan.  Elektronisen kaupankäynnin myyjät pystyvät tehokkaasti sitouttamaan 
asiakkaansa vahvaan asiakassuhteeseen luomalla yhdessä keskustelevat 
tietojärjestelmät, kuten EDI-yhteyksillä. (Alam et al. 2011, s. 375; Tinnilä et al. 2008, s. 
66; Hill & Scudder 2001, s. 375) EDI on maailmanlaajuisesti laajalti verkostoituneiden 
organisaatioiden keskuudessa benchmarkattu e-commerce standardiksi, jolla pystytään 
oikea-aikaisesti toteuttamaan liiketoiminnan standardeja. EDI on vaikuttanut jo 
useamman vuosikymmenen liiketoiminnan operaatioiden mahdollistajana. (Beatty & 
Jones 2004, s. 75) 
E-commerceksi voidaan luokitella elektroniset prosessit, joita yritykset hyödyntävät 
ostamiseen, myymiseen ja vuokraamiseen  (Yazdanifard et. al. 2012, s. 48). EDI osana 
e-commercea on muuttanut organisaatioiden tapaa luoda toimintojaan asiakkaidensa 
kanssa (Chan & Swatman 2004, s. 1). E-commerce on kasvanut valtavasti Internetin, 
Word Wide Webin, langattoman tiedonsiirron ja mobiilisten välineiden räjähdysmäisen 
kasvun myötä (Yazdanifard et. al. 2012, s. 48; Nurmilaakso & Kauremaa 2012, s. 45). 
E-ostamisesta on tullut organisaatioiden prioriteettilistan tärkein tehtävä (Ngai & 
Gunasekaran 2004, s. 88). 
Elektronisen kaupan asiakassuhteita kutsutaan liittoumiksi. Liittoumat voivat olla 
vertikaalisia tai horisontaalisia. Vertikaaliset liittoutumat luovat myyjä-ostaja suhteita. 
Horisontaaliset taas kytkevät yhteen useampia myyjiä ja ostajia. Vertikaaliset suhteet 
sopivat yrityksille, joilla on pitkäaikaisia asiakas- ja myyntisuhteita. EDI-yhteyden 
avulla pystytään luomaan vertikaalinen liittouma myyjä- ja tilaajaorganisaatioiden 
välille. (Tinnilä et al. 2008, s. 66) 
EDIFACT-standardin kehittämisen ja ylläpidon myötä on ajateltu, että yhteisen EDI-
kielen avulla helpotetaan luomaan ja jakamaan tietoa organisaatioiden välisessä 
kaupankäynnissä (Damsgaard & Truex 2000, s. 179) 
2.4 EDI strategisena hankkeena 
Viimeisen vuosikymmenen aikana liiketoiminta on kokenut suuren muutoksen 
saadessaan huomattavia etuja Internetiltä ja elektronisilta liiketoimintaa tukevilta 
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työkaluilta (Chong 2008, s. 469). Koska päätös EDI:n hankinnasta tulee 
liikkeenjohdolta, tulee sen hyödyt näkyä ylimmälle portaalle asti. Pääsääntöisesti 
johtajat, jotka ovat jo aiemmin hyödyntäneet verkon mahdollisuuksia liiketoiminnassa, 
pystyvät helpommin tunnistamaan verkon hyödyt ja haitat liiketoiminnassa. (Alam et al. 
2011, s. 391) EDI nähdään selkeästi strategisena päätöksenä, jolloin EDI voidaan 
luokitella liiketoiminnan kehityshankkeeksi eikä vain tekniseksi toteutukseksi. 
Liikkeenjohdon tulee luoda mahdollisuus EDI-prosessille sekä taloudellisesti että 
muiden resurssien puitteissa. Kokonaisuudessaan EDI-käyttöönotto nähdään 
suunniteltuna organisaation muutoksena. (Frank & Marchewka 2004, s. 16; Auvinen et. 
al 1994, s. 8). 
Useille yrityksille e-commercesta on tullut asiakas-toimittajasuhteita edistävä ja 
mahdollistava ominaisuus helpottaen toimintaa liiketoimintakumppanien kanssa. EDI-
osana e-commercea on toiminut jo pitkään organisaatioiden mahdollistavana tekijänä 
liiketoimintaprosessien ja kommunikaation kehittämisessä. (Chong 2008, s. 469) EDI:ä 
voidaan myös hyödyntää osana toimittajanhallintastrategiaa, jolloin pystytään 
kehittämään toimittajasuorituskykyä (Walton & Marucheck 1997, s. 30). 
 EDI-yhteyden luomisessa voi olla joko aktiivisessa tai passiivisessa roolissa. 
Aktiivinen osallistuja tekee aloitteen hankkeeseen, kun taas passiivinen on mukana 
vastakkaisen osapuolen painostuksesta. (Auvinen et. al 1994, s. 15) Aktiivisessa 
roolissa oleva osapuoli pääsääntöisesti ottaa EDI:n käyttöön tarpeesta tai säilyäkseen 
kilpailutilanteessa (Mohamad 2015, s. 222). 
90-luvun alkupuolella arvioitiin, että puhelimella vastaanotettavien tilauksien 
vastaanottamiseen ja käsittelyyn kuluisi yhteensä 25 minuuttia. Yritykset pystyvät EDI-
yhteyksien avulla myös lyhyempiin tilausprosesseihin. (Choudhary et al. 2011, s. 323) 
Yritykset toimivat jatkuvasti dynaamisessa ympäristössä, jossa vaaditaan yhä 
nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua (Ngai & Gunasekaran 2004, s. 88). EDI:n 
saavuttamien lyhyempien prosessien myötä pystytään merkittävästi parantamaan 
asiakaspalvelua (Frank & Marchewka 2004, s. 16; Sartjärvi 1992, s. 28). 
EDI-yhteydet vaikuttavat myös tilausprosessien kustannuksiin. Kustannuksiin 
vaikuttavat positiivisesti sekä paperin kulutuksen, henkilöstön tarpeen että ajankäytön 
väheneminen (Choudhary et al. 2011, s. 323). Kustannusten lisäksi EDI-yhteyksillä 
pystytään vaikuttamaan tilausprosessin virheisiin. Tilauksen syötössä aiheutuvat 
näppäilyvirheet siirtyvät EDI-yhteyksien myötä asiakkaan omalle vastuulle. Tämän 
myötä pystytään vähentämään toimitusmäärävirheet minimiin. (Yazdanifard et. al. 
2012, s. 48; Musawa & Wahab 2012, s. 56) 
EDI:n tehtävänä on muuttaa liiketoiminnan data sellaiseen elektroniseen muotoon, joita 
tietojärjestelmät voivat hyödyntää ja välittää yhä tehokkaammin. Tämän myötä EDI-
yhteyksien avulla pystytään pienentämään transaktioaikaa sekä datansyöttötoimintaa, 
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mutta myös edistämään yritysten kykyä vastata asiakkailleen. Tämän kaltaiset hyödyt 
edistävät etenkin yrityksiä, jotka käsittelevät massoittain transaktioita, vaativat lyhyttä 
tilausten käsittelymarginaalia ja jatkuvasti tavoittelevat tuottavuutta kilpaileviin 
yrityksiin nähden. (Choudhary et al. 2011, s. 323; Patcha 2009, s. 2)  
EDI-käyttöönotolla on myös positiivinen yhteys osapuolien yhteistyöhön. EDI-yhteydet 
edistävät pitkäketoista sitoutumista toimittaja-asiakassuhteisiin helpottamalla toimintaa 
ja tekemällä suhteista kustannustehokkaampia. (Musawa & Wahab 2012, s. 56) 
Myyjäorganisaatiot pystyvät hallitsemaan toimittajayhteistyötä vaatimalla EDI-
yhteistyötä toimittaja-asiakassuhteen parantamiseksi. (Janssens 2011, s. 6) Tämän 
päivän kilpailuhenkisessä globaalissa liiketoiminnassa EDI:n avulla pystytään 
vaikuttavaan asiakkaiden tyytyväisyyteen (Yazdanifard et al. 2012, s. 51). 
EDI-yhteyksien avulla pystytään muuttamaan asiakaspalvelun liiketoimintaa. 
Työrutiinien muuttaminen koetaan kuitenkin yhdeksi suurimmaksi haasteeksi 
liiketoiminnan kehityksessä. Rutiinien yksinkertaistaminen ja automatisointi ovat EDI:n 
tärkeimpiä strategisia hyötyjä, joten muutosjohtamisella pystytään saavuttamaan 
nämäkin hyödyt. (Frank & Marchewka 2004, s. 16; Koskinen 1994, s. 23) 
Kokonaisuudessaan EDI kehittää monella osa-alueella yrityksen toimintaa, mutta tämän 
lisäksi edistää organisaatioiden välistä kilpailua (Ngai & Gunasekaran 2004, s. 90). 
Vaikka EDI:n avulla pystytäänkin saavuttamaan useita hyötyjä tilausprosesseissa, eivät 
hyödyt synny automaattisesti käyttöönoton myötä (Frank & Marchewka 2004, s.16). 
Menestyminen on osaltaan riippuvainen siitä, kuinka tehokkaasti EDI on jalkautettu 
osaksi organisaation B2B-strategiaa ja liiketoimintaprosesseja (Beatty & Jones 2004, s. 
76). EDI-sanoman hyödyntäminen liiketoiminnassa vaatii kaikkien sidosryhmien 
omaksumista ja sitoutumista sen tehokkaaseen hyödyntämiseen. Seuraavassa luvussa 




3. EDI:N KÄYTTÖÖNOTTO 
EDI-käyttöönotto kulkee käsi kädessä yleisellä tasolla perinteisen teknologisen 
käyttöönoton kanssa. Alaluvussa 3.1 käsitellään alkuun teknologista käyttöönottoa ja 
sen elinkaarimallia. Tämän jälkeen syvennytään luvussa 3.2 tutkimaan käyttöönottoa, 
jossa teknologiana EDI. (Beatty & Jones 2004, s. 76) 
3.1 Teknologian käyttöönotto 
Teknologinen käyttöönotto nähdään useimmiten yrityksen IT:n kehittämisprosessina. 
Organisaatiotason käyttöönotolla tarkoitetaan niitä toimintoja, jotka valmistelevat 
organisaatiota ja loppukäyttäjiä käyttöönotolle sekä toimintoja, joissa järjestelmät 
valmistellaan muutoksen päivittäistä käyttöä varten. (Hertzum 2002, s. 19) Toisen 
näkökulman mukaan teknologinen käyttöönottoprojekti voi alkaa jo ideasta ja päättyä 
tilanteeseen, jossa systeemi on hyväksytty käyttöön (Chan & Swatman 2004, s. 7). 
Tässä työssä tarkastellaan teknologiaa käyttöönottoprojektin näkökulmasta, jolloin 
määritellään termi seuraavasti: 
 
Teknologian käyttöönotto = Alkaa ideasta ja päättyy tilanteeseen, jossa teknologia on 
hyväksytty käyttöön. Käyttöönotossa huomioidaan toiminnot, jolla valmistellaan 
organisaatio, loppukäyttäjät ja järjestelmät viralliseen implementointiin 
 
Teknologinen käyttöönotto voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Kaksi keskeistä tekijää 
käyttöönotossa ovat teknologian implementoitiin kuluva aika ja liiketoimintaan 
vaikuttavan muutoksen hyöty ja laajuus. (Daverport 2000, s. 14)Kuvassa 7 on esitetty 




Kuva 7. Käyttöönottomalleja (Davenport 2000, s. 14) 
Davenportin (2000 s. 14) mukaan käyttöönottomalli valitaan sen mukaan, hankitaanko 
teknologia teknisistä vai liiketoiminnallisista lähtökohdista. 
3.2 Teknologian käyttöönottoprojektin elinkaaren vaiheet 
Organisaatioiden projekteilla on yleensä kehykset, johon he sijoittavat projektiin 
vaadittavat prosessit, toimintaperiaatteen ja toiminnan suuntaviivat. 
Informaatioteknologisten ohjelmistojen ja järjestelmien kehityksessä kehystä kutsutaan 
elinkaareksi.  Elinkaarien noudattaminen minimoi teknologian kehityksessä aiheutuvia 
riskejä, vähentävät prosessien päällekkäisyyksiä ja lisäävät prosessin tehokkuutta. 
Elinkaaren merkitys projektipäälliköiden keskuudessa korostuu silloin, kun he pyrkivät 
löytämään työlleen parhaat käytännöt.  (Murch 2002, ss. 59-60)  Käyttöönottoprojektien 
kriittinen menestystekijä on ymmärtää IT-käyttöönoton vaiheita ja projektiin vaikuttavia 
tekijöitä (Oliveira & Martins 2011, s. 110). Yritysmaailmassa käyttöönoton vaiheiden 
yksiselitteisen yhteisymmärryksen saaminen on haasteellista projektin monimutkaisten 
luonteiden vuoksi (Kezner 2001, s. 76). Käyttöönottoprojektien laajentuessa 
globaaleiksi projekteiksi nousee elinkaaren vaiheiden tunnistaminen yhä tärkeämpään 
rooliin (Chong 2008, s. 471). 
Kuvassa 8 on esiteltynä informaatioteknologian elinkaari. Elinkaaren vaiheita avataan 

















Kuva 8. Informaatioteknologian käyttöönottoprojektin elinkaaren vaiheet (Buttrick 
2000, Murch 2002) 
Elinkaaren ensimmäinen vaihe lähtee ideasta. Idea on tärkeä arvioida, onko se riittävän 
hyvä ja kannattava toteutettavaksi (Kettunen 2009, s. 43). Idean lisäksi on tärkeä pystyä 
määrittelemään, millaisen ongelman teknologia tulee korjaamaan. Tämän avulla 
pystytään helpommin ymmärtämään, millaiseen tarkoitukseen teknologia otetaan 
käyttöön ja millaisia resursseja projekti vaatii. Olemassa olevien prosessien 
hahmottaminen helpottaa ongelman ratkaisemista ja pienentää implementoinnin riskiä, 
kun teknologia implementoidaan oikeaan kohteeseen. (Cresswell et al. 2013, s. 9) 
Pääsääntöisesti käyttöönoton aloituksen tavoite on tunnistaa käyttöönoton laajuus, 
teknologian arkkitehtuuri, löytää rahoitus ja kartoittaa jo valmiiksi mahdollisia 
sidosryhmiä (Patcha 2009, s. 1). 
Ennen kuin käyttöönotto voidaan virallisesti käynnistää, tulee projektille hankkia 
johdon hyväksyntä (Mohamad 2015, s. 226; Murch 2002, s. 71; Denolf et al. 2014, s. 
19). Yhteisymmärrys johdon ja implementoinnin työryhmän välille on saavutettava 
ennen hyväksyntää. Yhteisymmärryksen saamiseksi teknologianimplementointi tulee 
tukea organisaation strategista visiota, joko suurella teknologisella muutoksella tai 
keskittymällä korvaamaan elektronisesti pienempi yksittäinen prosessi. (Cresswell et al. 
2013, s. 9) Kun johdon hyväksyntä on saatu käyttöönotolle, tunnistetaan 
liiketoimintatavoitteiden tietotekninen vaatimus (Murch 2002, s. 70). Virallisen 
tietoteknisen päätöksen jälkeen, on tehtävä selkeät tavoitteet projektille (Phillips 2005, 
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s. 2). Pääsääntöisesti IT-projekteille luodaan yrityksissä sisäisesti liian kunnianhimoiset 
tai vaihtoehtoisesti epäselkeät tavoitteet, joiden vuoksi epäonnistuminen on aina 
todennäköisempää (Myllymäki et al. 2010, s. 45). 
Kun tavoitteet ovat projektille selkeitä, tunnistetaan projektin laajuus, käytettävät 
standardit ja tuotteet. Tätä kutsutaan käyttöönottoprojektin suunnitteluvaiheeksi. (Murch 
2002, s. 71) Suunnitteluvaihe on käyttöönottoprojektin yksi tärkeimmistä vaiheista. 
Suunnitteluvaiheen alussa toteutetaan käyttöönoton tekninen- ja toiminnallinen 
määrittely. Määrittelyvaiheen tavoitteena on luoda lopulliset tavoitteet, määritellä 
toiminnalliset vaatimukset, käyttäjäroolit sekä tekniset ratkaisut ja pohtia mahdollisia 
jatkokehitystarpeita. (Kettunen 2009, ss. 51-54)  
Jos teknologinen implementointi toteutetaan yhdessä teknologisten toimittajien kanssa, 
tulee valinta tehdä osana suunnitteluvaihetta. On tärkeää huomioida valinnassa 
mahdolliset toimittajavaihtoehdot, kustannukset, resurssit sekä pidempiaikainen 
sitoutuminen toimittajaan. (Cresswell et al. 2013, s. 10) 
Teknologisen käyttöönoton yksi tärkeimmistä vaiheista on virallisen implementoinnin 
tekevän organisaation tavoitteisiin räätälöidyn projektisuunnitelman tekeminen 
(Cresswell et al. 2013, s. 11; Murch 2002, s. 71). Projektisuunnitelma toimii 
parhaimmillaan kaikkien projektin osapuolten yhteisenä näkemyksenä siitä, miten asiat 
hoidetaan (Myllymäki et al. 2010, s. 94) Projektisuunnitelmasta tulisi löytyä projektin 
aikataulu, määrittelyn vaatimukset, riskienhallinta, projektiorganisaatio, rajaukset, 
budjetti sekä halutut lopputulokset (Hertzum 2002, s. 202). Suunnitelma tulee 
hyväksyttää kaikilla osapuolilla (Kettunen 2009, s. 54). Hertzum (2002, s. 202) 
muistuttaa, että suunnitelman pitää IT-projekteissa olla joustava, mahdollisten IT-
projekteille tavanomaisten viivästymisten vuoksi (Hertzum 2002, s. 202). Teknologia 
käyttöönotot tulee koosta riippumatta vaiheistaa ja vaiheille luoda 
projektisuunnitelmaan välitavoitteet kokonaistavoitteen seuraamiseksi ja ohjaamiseksi 
(Myllymäki et al. 2010, s. 97). Suunnitteluvaiheessa on tärkeä myös tunnistaa laite- ja 
järjestelmäympäristö, jossa teknologia tulee toimimaan (Murch 2002, s. 71).  
Yksi käyttöönoton tärkein vaihe on projektitiimin ja projektipäällikön valinta. 
Projektipäällikön tehtävänä on vastata käyttöönoton aikataulullisesta valmistumisesta, 
budjetista ja asetetuista tavoitteista. IT-projekteilla tulisi olla ohjausryhmä, johon tulisi 
kuulua projektipäällikön lisäksi edustajia niistä liiketoimintayksiköistä, joihin 
käyttöönoton lopputulos tulee vaikuttamaan. Jos käyttöönoton projektiorganisaatio 
koostuu useista tekijöistä eri yrityksistä, päätöksenteko useimmiten hidastuu ja 
projektinhallinta vie suuren määrän projektille varatusta aikataulusta. (Myllymäki et al. 
2010, ss. 80-84)  
Käyttöönotoille tavanomaista on ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen, jolloin osa 
projektista ostetaan ulkopuolisilta palveluyrityksiltä. Ulkopuolisia käytettäessä 
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käyttöönoton suunnittelu ja määrittely nousevat tärkeämpiin rooleihin. (Kettunen 2009, 
s. 81) Toimittajan valinnassa tärkeää on varmistaa toimittajan osaaminen, resurssit ja 
kiinnostuminen projektia kohtaan. Kun sopiva toimittaja on löytynyt, heidän kanssa on 
tehtävä molemmin puolin hyväksyttävä sopimus. Koko käyttöönoton ajan, 
kustannuksista vastaavan on hallittava toimittajaa. (Myllymäki et al. 2010, s. 268) 
Käyttöönoton toteutus aloitetaan suunnitteluvaiheen päätyttyä, kun projektipäällikkö 
antaa käynnistämismääräyksen. Käynnistyminen voidaan todeta ”kick-off” –palaverissa. 
(Kettunen 2009, s. 156; Patcha 2009, s. 2) Kun teknologiaa aletaan rakentaa, luodaan 
teknisessä suunnittelussa jokaiselle projektin työyksikölle dokumentaatio. Työyksiköillä 
tarkoitetaan käyttöönoton osia, jotka voidaan suorittaa muista yksiköistä 
riippumaattomasti ja lopuksi integroida kokonaisuudeksi. Kun kaikki työyksiköt on 
suunniteltu, pystytään luomaan tarvittavat moduulit. Työyksiköt voivat koostua 
esimerkiksi ohjelman koodista. (Murch 2002, ss. 101-104) Rakennusvaiheen tavoite on 
rakentaa toimiva teknologinen systeemi, joka vastaa käyttöönoton kaikkien 
sidosryhmien tavoitteita (Patcha 2009, s. 1). 
Ohjelmistojen osuus yleisesti teknologian arvosta on yli 90%, joten sen virheettömyys 
on käyttäjälle erittäin tärkeä. Teknologian toimivuutta voidaan tarkastella testauksella. 
Testauksella tarkastellaan teknologian laatua, sille annettuja vaatimuksia sekä 
tavoitteiden toteutumista. (Grotenfelt et al. 1999, s.31) 
Ennen teknologian testausta, tulee koko testausvaiheella luoda kattava 
testaussuunnitelma. Suunnitelma sisältää suoritettavat testit, testauksen aikataulun, 
oletetut testaustulokset ja testaushenkilöt. Testaussuunnitelmassa määritellään 
tehdäänkö testaukset automaattisesti vai manuaalisesti. (Murch 2009, ss. 108-110) Kun 
testaussuunnitelma on tehty, voidaan viralliset testaukset aloittaa. Testaus toteutetaan 
kuvan 9 testausperiaatteiden mukaisesti. Testauksen päätavoitteina on selvittää, että 
teknologia toimii oikein itsenäisenä ja yhdessä toimivien teknologioiden ja järjestelmien 





Kuva 9. Testauksen periaatteet (mukailtu Grotenfelt et al. 1999, s.37) 
Käyttöönottotestauksen tavoitteena on selvittää, miten systeemi toimii todellisessa 
ympäristössä oikeiden käyttäjien testaamana. Tärkeä huomio on hyödyntää todellisuutta 
kuvaavaa testiaineistoa. Käyttöönottotestaus selvittää, miten systeemi toimisi aidossa 
käyttötilanteessa. Kun käyttöönotto testaus on suoritettu hyväksytysti, voidaan 
teknologia siirtää tuotantoympäristöön ja ottaa käyttöön jokapäiväiseen liiketoimintaan. 
(Patcha 2009, s. 10; Grotenfelt et al. 1999, s. 36) 
Ennen teknologian siirtoa tuotantoympäristöön on tärkeää kouluttaa käyttäjät. IT-
projektien suuri puute liittyy usein koulutukseen ja sen laiminlyömiseen. Pääsääntöisesti 
tehokkain tapa teknologian koulutuksessa on kouluttaa käyttäjät omien roolien 
mukaisesti. Koulutuksessa käyttäjien tulee olla mahdollista testata teknologiaa 
todenmukaisessa työympäristössä. (Cresswell et al. 2013, s. 12) Suorassa koulutuksessa, 
jossa käyttäjä pystyy itse käyttämään teknologiaa, välittyy tiedon lisäksi organisaation 
teknologinen kulttuuri paremman omaksumisen takaamiseksi. Joissain tapauksissa 
myös henkilön iällä on vaikutusta teknologian omaksumiseen, mutta pääsääntöisesti 
hyvin harvoissa tapauksissa. (Bruque & Moyano 2007, ss. 246-7) 
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Teknologinen implementointi eli käyttöönotto voidaan suorittaa kokeiluajolla, 
rinnakkaiskäytöllä, asteittain aloituksella tai suoralla aloituksella. Kokeiluajossa ajetaan 
tuotantoajo totuudenmukaisilla tiedoilla. Jos ajo toimii virheettömästi, otetaan systeemi 
käyttöön ajantasaisilla tiedoilla. Rinnakkaiskäytössä uusi systeemi otetaan käyttöön, 
vaikka vanha on vielä käytössä. Kun tulokset ovat yhteneväisiä rinnakkaiskäytössä, 
voidaan implementointi suorittaa. Asteittaisella aloituksella tarkoitetaan käyttöönottoa, 
jossa teknologiaa ei oteta koko laajuudessaan välittömästi käyttöön. Systeemin laajuutta 
lisätään hetki hetkeltä täyteen implementointiin asti. Suorassa aloituksessa systeemi 
otetaan käyttöön suunniteltuna päivänä koko laajuudessaan. (Grotenfelt et al. 1999, ss. 
39-42)  
3.3 EDI:n käyttöönoton vaiheet 
EDI-käyttöönotolla on hyvin samankaltaisia piirteitä, prosesseja ja teknisiä 
ominaisuuksia kuin muillakin informaatioteknologian tarjoamien työkalujen 
käyttöönotoilla. EDI-käyttöönotto tulisi huomioida prosessina, jossa on useita erilaisia 
monimutkaisia innovatiivisia prosesseja pitkäaikaisen asiakas-toimittaja suhteen 
sitouttamiseksi. (Chong 2008, s. 473) EDI on jo pitkään organisaatioiden keskuudessa 
kutsuttu teknologiana, jonka implementointia kohtaan on ”rakkaus-viha” –suhteita 
monista implementoinnin sekä jatkuvan käytön aiheutuvista haasteista johtuen. Yksi 
EDI-implementoinnin tärkeistä tehtävistä onkin jo ennen käyttöönottoa suunnitella 
elinkaariprosessi vaihe vaiheelta. (Beatty & Jones 2004, s. 76) 
EDI:n käyttöönotto alkaa tilanteesta, jolloin organisaatio saa idean implementoida EDI-
yhteydet yrityksen liiketoimintaprosesseihin. Käyttöönottotiimin suoritettua kaikki 
implementoinnin elinkaaren vaiheet, käyttöönotto päättyy, kun yhteydet ovat 
onnistuneesti implementoitu organisaation systeemiin. (Chan & Swatman 2004, s. 7) 
EDI-käyttöönottoprosessi voidaan nähdä organisaatiossa joko muutosprosessina tai 
vastaavasti teknologisena diffuusiona (Chan & Swatman 2004, s. 1).  
EDI-käyttöönoton elinkaari jaetaan tässä diplomityössä seitsemään eri vaiheeseen. 
Jokainen vaihe koostuu moninaisista tehtävistä, jotka tulee olla vastuullisten toimesta 
suoritettu prosessin etenemiseksi. EDI-käyttöönoton elinkaaren vaiheet voidaan 
määritellä kuvan 10 mukaisesti. 
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Kuva 10. EDI-käyttöönoton elinkaaren vaiheet (mukaillen Koskinen 1994a, s. 31; Chan 
& Swatman 2004, s. 8) 
EDI-käyttöönottoprojektin alkuvaiheessa ennen strategian luontia selvitetään 
yrityksessä sisäisesti, minkälaisesta teknologiasta on kyse, minkälaisia strategisia 
liiketoimintahyötyjä, sillä voidaan saavuttaa ja millaiset ovat yrityksen tarpeet 
(Mohamad 2015, s. 222; Koskinen 1992, s. 110).  EDI-strategiassa määritellään, miten 
EDI kytkeytyy osaksi liiketoiminnan prosesseja (Ngai & Gunasekaran 2004, s. 87). 
Prosessinäkökulman lisäksi tärkeää on luoda visio EDI:n ratkaisuarkkitehtuurin 
kokonaisuudesta. EDI-käyttöönoton aloitusvaiheessa tunnistetaan muun muassa 
tarvittavat järjestelmäintegraatiot (Patcha 2009, s. 3;Koskinen 1992, s. 110). EDI:n 
käyttöönotto voi syntyä kahdesta eri syystä: strategisena hankkeena tai nopeana 
toteutusprojektina (Auvinen et al. 1994, s. 12). Jos yritys käynnistää projektin 
strategisena hankkeena, toimivat he aktiivisen strategian mukaisesti. Päinvastoin, jos 
yritys osallistuu toisen hankkeeseen, luodaan passiivinen strategia. (Auvinen et a. 1994, 
s. 43) 
EDI-implementoinnin strategisessa suunnittelussa valitaan käyttöönotolle projektitiimi 
sekä kauppakumppanit. Projektitiimin oleellisin ominaisuus on riittävä osaamistaso. 
(Abu-Shanab 2015, s. 5; Denolf et al. 2014, s. 20) Projektitiimin tärkein jäsen 
organisaation sisältä on projektipäällikkö, joka valitaan osastosta, joka on vastuussa 
organisaation tietojärjestelmistä. Projektipäällikkö raportoi ja toimii tiiviisti yhteistyössä 
liiketoimintaosaston kanssa. (Chan & Swatman 2004, s. 8; Beatty & Jones 2004, s. 77) 
Organisaatiossa sisäisesti tulee ymmärtää, kuinka paljon projekti sisäisesti vie 
henkilöstöresursseja (Ngai & Gunasekaran 2004, s. 88). Kun strategiseen suunnitteluun 
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Esikartoitus ja toiminnallinen määrittely 
EDI-implementoinnin strateginen suunnittelu 
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sidosryhmien kanssa EDI:n käyttöönotosta. Sidosryhmien kanssa sovitaan tavoitteista, 
rajauksista, aikataulusta, kustannuksista sekä edellisistä muodostuvasta merkittävästä 
projektisuunnitelmasta. Projektipäällikkö yhdessä sidosryhmien kanssa arvioi, kuinka 
paljon työtunteja ja ihmisiä käyttöönotto tulee vaatimaan. Ensimmäisissä neuvotteluissa 
käydään läpi myös teknologian käyttöönotosta syntyviä hyötyjä kaikkien sidosryhmien 
näkökulmasta. Pääsääntöisesti EDI-projektin suurina merkittävinä sidosryhminä 
toimivat EDI-konsultti ja operaattori. (Beatty & Jones 2004, ss. 77-80;Patcha 2009, s. 
2;Auvinen et al. 1994, s. 48) 
Määrittelyvaihe on yleisesti EDI:n käyttöönoton pisin vaihe ja voi viedä aikaa jopa 
useita kuukausia (Koskinen 1994a, s. 31).  Toiminnallisessa määrittelyssä kuvataan 
nykyinen toimintamalli, kehityskohteet sekä EDI:n vaikutukset organisaatioon. (Denolf 
et al. 2014, s. 22; Auvinen et al. 1994, s. 49) Toiminnallisen määrittelyn yksi 
tärkeimmistä sovittavista asioista on tietosisältö eli mitä tietoa välitetään. Yleisimmin 
EDI-sanomalle siirretään vain kaikki tiedot, mitkä löytyvät nykyiseltä tilaukselta. 
Tietosisältöä suunnitellessa tulisi todella miettiä, mitä tietoja tarvitaan. Tietosisältö 
välitetään toiselle tietokoneelle segmenteistä koostuvissa sanomissa. Samassa 
yhteydessä asiakkaan kanssa on sovittava myös sanoman sisällön määrittelyistä. 
Osapuolien sanomatyypit voivat olla yhteensopimattomat, jos samoja tietoja on kuvattu 
eri tietoalkioissa. (Beatty & Jones 2004, s. 81; Koskinen 1994a, s. 8; Palomaki et al. 
1993, s. 17) Jos yrityksellä on käytössä jo EDI-tekniikoita, voidaan tarkastella mitä 
ratkaisuja voidaan hyödyntää uusien EDI-yhteyksien luomisessa (Auvinen et al.1994, s. 
50). 
Toiminnallisen määrittelyn yhteydessä sovitaan yhdessä kauppakumppanin kanssa, 
mihin EDI:ä tullaan käyttämään ja mitä standardia hyödynnetään (Beatty & Jones 2004, 
s. 81; Koskinen 1994a, s. 11). Organisaatioiden tietojärjestelmien välisen EDI-sanoman 
tiedonsiirrossa käytetään hyväksi yhteisesti sovittua kansainvälistä standardia. (Denolf 
et al. 2014, s. 19; Beatty & Jones 2004, s. 81) Kun toiminnallisen määrittelyn 
ominaisuuksista on tehty selvitys sidosryhmien kanssa, tulee muistaa ettei 
sanomatyövaihetta tule aloittaa ennen kuin kaikki osapuolet ovat virallisesti 
vahvistaneet asiat. Teknologian toimittajan kanssa tulee tehdä sopimus EDI-
ohjelmistosta. (Patcha 2009, s. 2; Auvinen et al. 1994, s. 12) 
Kun strateginen suunnittelu ja toiminnallinen määrittely ovat suoritettu loppuun, voi 
EDI-toimittaja ottaa vastuun EDI-järjestelmän rakennusvaiheesta eli ensimmäiseksi 
sanomatyön aloittamisesta. Sanomatyö koostuu EDI-arkkitehtuurin rakentamisesta. 
Sanomatyössä tärkeää on olla osaamista EDIFACT-teknologiasta, joten sanomaryhmän 
vetäjänä olisi oltava EDIFACT-asiantuntija. EDI-järjestelmän tapauksessa 
ensimmäiseksi järjestelmäkonsultin on luotava keino, jolla transaktio data pystytään 
hankkimaan tietojärjestelmän tietokannoista. Tämän jälkeen datasta tulee pystyä 
luomaan XML-typpinen tekstitiedosto, joka pystytään muuttamaan EDIFACT-
tiedostoksi. (Beatty & Jones 2004, s. 82; Engel et al. 2012a, s. 6) EDIFACT-
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asiantuntijan tehtävänä on luoda EDIFACT-muunnin, jotta EDI-vastaanottaja ja 
lähettäjän järjestelmä voivat kommunikoida keskenään yhdenmukaisilla sanomilla 
(Auvinen et al.1994, s. 105). EDI-sanomat siirretään elektronisen tiedonsiirtoverkkojen 
kautta halutuille osapuolille, joten verkkoyhteyksien luominen toimittajalta asiakkaalle 
asti on tehtävä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. 
Testaus jakautuu kahteen osa-alueeseen: sisäinen- ja ulkoinen testaus. Sisäisessä 
testauksessa testataan oman organisaation EDI-yhteyksiin vaikuttavat tekijät. Ennen 
kuin ulkoinen testaus voidaan aloittaa, tulee sisäisen testin kaikki osat olla hyväksytysti 
testattuja. (Denolf et al.  2014, s. 19) Ulkoisessa testauksessa testataan ulkoisten 
osapuolien kanssa kaikki sanomien lähettämiseen ja vastaanottamiseen liittyvät tekijät 
(Koskinen 1992, s. 111).  
Testaus on yksi EDI-ohjelmistoprojektin helpoimmista, mutta tarkkuutta vaativista osa-
alueista. Testauksessa varmistetaan järjestelmän valmius, virheettömyys ja 
johdonmukaisuus. (Beatty & Jones 2004, s. 83) EDI-projektin tapauksessa yhteyksiä ja 
sanoman lukemista testataan asiakkaan tietojärjestelmään useilla iteraatiokierroksilla ja 
todetaan toimiiko se vai ei (Patcha 2009, s. 3; Craig & Jaskiel 2002, s. 9). EDI-
järjestelmän testauksessa on tarkoitus testata mahdollisimman monta eri skenaariota. 
Testauksia on syytä verrata esimerkiksi paperitilauksesta tehtävään transaktioon. 
(Beatty & Jones 2004, ss. 83-84)  Minimoidakseen testaukseen käytettävän budjetin 
tärkeintä on suunnitella testaus huolellisesti (Craig & Jaskiel 2002, s. 9). EDI-projektin 
testauksen aikataulu tulisi rakentaa muun projektin virstanpylväiden ympärille (Craig & 
Jaskiel 2002, s. 90). Testauksen organisointiin on useita eri tapoja eikä varsinaisesti 
vääränlaista organisointi tapaa ole keksitty. Organisointiin vaikuttavat eniten testaajien 
osaamistasot. (Craig & Jaskiel 2002, s. 295) Testaukset suoritetaan tietojärjestelmien 
testiympäristössä, jossa data on useimmiten osajoukko tuotantoympäristön datasta 
(Craig & Jaskiel 2002, s. 135). 
Koulutus on onnistuneen EDI-käyttöönoton kannalta välttämätöntä (Abu-Shanab 2015, 
s. 5; Ngai & Gunasekaran 2004, s. 96; Denolf et al. 2014, s. 22). Suoralla koulutuksella 
ennen implementointia ja kokoaikaisella käytön tuella on suora vaikutus onnistuneeseen 
käyttöönottoon (Chan & Swatman 2004, s. 5).Chanin ja Swatmanin (2004) mukaan 
koulutusta tulisi antaa kaikille, jotka ovat osallisena EDI-implementoinnissa (Chan & 
Swatman 2004, s. 6). Pääsääntöisesti asiakas- ja toimittajayrityksissä koulutus 
kohdistuu pääsääntöisesti kahdelle eri ryhmälle: liiketoiminnalle ja tietohallinnolle. 
Myyjille sekä asiakaspalvelulle on suoritettava koulutus, jossa esitellään EDI:n 
perusterminologiaan ja EDI:n toimintaan. (Auvinen et al. 1994, s. 58) Tietohallinnolle 
on koulutettava tämän lisäksi laajemmin EDIFACT-osaamista sekä EDI-tekniikka 
(Koskinen 1994, s. 31) Nuoremmat ikäluokat pääsääntöisesti omaksuvat muutoksen 
sekä uudet toiminnot ensimmäiseksi, mutta myös vanhemmat ikäluokat ottavat 
järjestelmät käyttöön niiden hyödyt havaittaessa (Tinnilä 2008, s. 14) Este tehokkaalle 
koulutukselle voi olla muutoksen vastarinta organisaation kulttuurissa. Tämän vuoksi 
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EDI-systeemi ei tulisi olla pelkästään pakotettu käyttöön vaan työntekijöiden tulisi 
huomata EDI:n hyöty omassa työssään. (Mohamad 2015, s. 228) 
Kun testaukset ja koulutukset ovat suoritettu onnistuneesti ja kaikki EDI-ohjelmiston 
osat ovat stabiileja, voidaan yhteydet siirtää tuotantoon. Tällöin luovutaan vanhasta 
liiketoiminta prosessista ja siirrytään uuteen. (Beatty & Jones 2004, ss. 83-84) 
Tuotantoon siirtymisen jälkeen organisaatioissa tulisi olla vähintään yksi EDI-
tukihenkilö, jonka tarkoituksena on tukea jatkuvaa EDI:n käyttöä (Beatty & Jones 2004, 
s. 76). 
EDI:n käyttöönoton elinkaarenvaiheet on esitelty kuvassa 11 yhdistettynä kuvan 8 
teknologisen elinkaaren vaiheisiin.  
 
Kuva 11. EDI:n käyttöönoton elinkaari yhdistettynä kuvan 8 teknologiseen elinkaareen 
Kuvaa 11 hyödynnetään luvun 3 lopussa EDI:n käyttöönoton teoreettisen viitekehyksen 
luomisen tukena. 
3.4 EDI projektin sidosryhmät 
EDI -projekti eroaa perinteisestä tietotekniikka projektista erityisesti sen sidosryhmien 
vuoksi. Projektin jäsenet ovat taustaltaan hyvin erilaisia ja tarkastelevat projektia eri 
näkökulmista. Sidosryhmien jäsenet käyttävät erilaisia käsitteitä ja toimintatapoja, 
jolloin haasteeksi muodostuu näiden yhteensovittaminen. 
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EDI-projekti on laajalti riippuvainen sidosryhmien osallistumisesta projektiin. EDI-
käyttöönoton aikana tehdään yhteistyötä useiden erilaisten sidosryhmien kanssa, kuten 
asiakkaiden, toimittajien, teknologia- ja ohjelmistotoimittajien, verkkotoimittajien, 
konsulttien ja jopa viranomaistahojen kanssa. (Chan & Swatman 2004, s. 5) 
Pääsääntöisesti sekä asiakkaan että toimittajan puolelta on edustettuna sekä 
liiketoiminnan ja tietohallinnon edustajat. Projektipäällikön tulee pystyä 
kommunikoimaan ja toimimaan kaikkien projektin jäsenten kanssa. Hänen tehtävänsä 
on muodostaa joukkue, jossa vaadittu määrä teknistä, mutta myös 
kommunikointiosaamista. Koska EDI-projektissa voi olla jopa kymmeniä sidosryhmiä, 
luo se projektipäällikölle haasteita. Yksi EDI:n käyttöönoton avaintekijöistä on 
sidosryhmien johtaminen sekä projektin ohjaus. (Frank & Marchewka 2004, s. 28) 
EDI:n käyttöönotossa sidosryhmien henkilösuhteet, ilmapiiri ja yhteistyön luominen yli 
organisaationrajojen ovat tehokkaan käyttöönoton edellytyksiä. Projektin osapuolten on 
tärkeä luoda yhteisiä tapaamisia projektin tilanteen läpikäymiseksi. (Frank & 
Marchewka 2004, s. 28; Auvinen et al. 1994, s. 44) Uskotaan, että ihmisillä ja heidän 
luomilla prosesseilla on tekniikkaa suurempi vaikutus koko käyttöönoton 
lopputulokseen (Frank & Marchewka 2004, s. 28). 
EDI:llä on luonnollinen yhteys nyt kasvattamaan toimitusketjujen osallisten yhteistyötä 
(Hill & Scudder 2002, s. 376). Ulkoisessa EDI-projektissa, hankkeen sidosryhmät 
osallistuvat aktiivisesti projektiin. Sisäisessä EDI-projektissa kehitetään yhtä yrityksen 
sisäistä toimintaa, jolloin projektissa ei ole sidosryhmiä. (Auvinen et a. 1994, s. 43) 
Yleisesti yrityksien sisällä on hankaluuksia löytää vastuuhenkilö EDI:n kehitykselle. 
Vastuuta pyritään löytämään vaihtoehtoisesti joko tietohallinnon tai liiketoiminnan 
puolelta. Pääsääntöisesti EDI-kehitys tulisi luoda yhteistyössä liiketoiminnan ja 
tietohallinnon kanssa, vaikkakin ensimmäiset kehitysnäkemykset tulevat usein 
tietohallinnon suunnasta. (Koskinen 1994a, s. 21) 
Seuraavassa kuvassa 12 on esiteltynä EDI-käyttöönottoprojektin vastuita liiketoiminnan 
ja IT:n välillä. 
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Kuva 12. Käyttöönoton vastuut IT:n ja liiketoiminnan välillä mukaillen (Auvinen et al. 
1994) 
Pääsääntöisesti voidaan todeta, että käyttöönoton alussa ja lopussa business –puolen 
työntekijöillä erityisesti johtoportaalla on suurin vastuu prosesseista. Projektin keskellä, 
jolloin varsinainen EDI-arkkitehtuuri luodaan, vastuu on IT:llä. 
3.5 EDI:n käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä 
Siitä huolimatta, että EDI-käyttöönottoa on toteutettu useissa organisaatioissa, 
yrityksillä on paljon ongelmia onnistuneen käyttöönoton toteutuksessa. Useimmiten 
tutkimuksissa todetaan strategisella suunnittelulla olevan suurin vaikutus EDI:n 
käyttöönottoon. (Chan & Swatman 2004, s. 1) Tässä luvussa tutkitaan koko EDI-
projektin tekijöitä, joilla on vaikutus onnistuneeseen käyttöönottoprosessiin. 
Käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä tutkitaan teknologisesta, organisaation sekä 
ympäristöllisestä näkökulmasta (Chan & Swatman 2004, s. 6; Beatty & Jones 2004, s. 
75). 
Edistynyt EDI:n implementointi johtaa useimmiten merkittävästi parempaan 
lopputulokseen kaikkien EDI verkoston toimijoiden kannalta (Ngai & Gunasekaran 
2004, s. 88). Maailmanlaajuisesti sekä teknisillä, inhimillisillä/organisaationaalisilla että 
ympäristöllisillä tekijöillä on vaikutus onnistuneeseen ja epäonnistuneeseen ICT-
käyttöönottoon (Gagnon et al. 2009, s. 244). 
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3.5.1 Teknologinen näkökulma 
Tutkimuksen mukaan organisaatioiden EDI:n käyttöönottoon vaikuttavat kolme 
merkittävää tekijää. Yksi näistä on organisaation valmiustila. (Musawa & Wahab 2012, 
s. 55; Alam et al. 2011, s. 380) Teknologisella näkökulmalla on suora vaikutus 
organisaation valmiuteen toteuttaa EDI-käyttöönotto. EDI:n käyttöönnottoon 
vaikuttavia tekijöitä aletaan rakentaa kuvan 13 mukaisesti. Ensimmäisenä teknologinen 
näkökulma. 
 
Kuva 13. Teknologisen näkökulman vaikutukset EDI:n käyttöönottoon 
Teknologisella valmiustilalla tarkoitetaan organisaation IT-arkkitehtuurin ja hallinnan 
tasoa (Leung & Lax 2013, s. 27; Iacovou 1995, ss. 468-470). Mitä paremmin 
organisaatiossa ymmärretään teknologiaa ja etenkin ICT-järjestelmiä, sitä parempi kyky 
on luoda käyttöönottostrategiaa ja jalkauttaa tätä organisaatiotasolle (Gagnon et al. 
2012, s. 248; Chan & Swatman 2004, s. 1).   
EDI:n käyttöönotto yrityksissä edellyttää EDI- teknologian kokonaisvaltaisen 
teknologiaosaamisen yrityksen sisällä. (Musawa & Wahab 2012, s. 55;Damsgaard & 
Lyytinen 2001, s. 196) Yritysten tulee käyttöönottopäätöksessään huomioida 
teknologinen kykenevyys EDI-teknologian omaksumiselle. Jos teknologisessa 
valmiustilassa on puutteita, on tällä suora vaikutus EDI:n onnistuneeseen ja 
tehokkaaseen käyttöönottoon (Alam et al. 2001, s. 390; Nurmilaakso 2008, s. 731). 
Teknologisen valmiustilan myötä mahdollistetaan myös huomattavasti nopeampi 
teknisten ongelmien käsittely. Siitä huolimatta, että teknologisella näkökulmalla on 
suuri vaikutus EDI-käyttöönottoon, nähdään käyttöönotto enemmän johtajuus haasteena 


















Teknologisen näkökulman lisäksi organisaationäkökulmalla on merkittävä vaikutus 
EDI:n käyttöönottoon. Organisaation tekijät vaikuttavat pääsääntöisesti organisaatiossa 
sisäisesti. Edellisen alaluvun kuvaa täydennetään nyt organisaationäkökulmalla kuvassa 
14. 
 
Kuva 14. Organisaationäkökulman vaikutukset EDI:n käyttöönottoon 
Organisaation valmiustilan toinen näkökulma on taloudellinen valmius. Taloudellisella 
valmiudella viitataan EDI:n asentamisen maksukykyyn sekä käyttökustannuksiin. Jos 
näiden osa-alueiden valmiustila on vaillinainen, on sillä merkittävä vaikutus 
organisaation kykyyn käyttöönottaa EDI. (Leung & Lax 2013, s. 27; Iacovou 1995, ss. 
468-470)  
Organisaationäkökulmasta johdon tuella sekä valvonnalla on erittäin suuri vaikutus 
EDI:n käyttöönottoon. Johdon antamaa tukea ja kannustamista voidaan pitää jopa 
implementoinnin kriittisenä menestystekijänä. On todettu, että johdon negatiivinen 
asenne voi olla suurin este onnistuneeseen EDI-implementointiin. (Abu-Shanab 2015, s. 
5; Bruque & Moyano 2007, ss. 248-251; Chan & Swatman 2004, s. 5; Chong 2008, s. 
476) Johdon tekemät päätökset ottaa informaatioteknologian mahdollisuuksia käyttöön, 

























tavoitteena on varmistaa, että käyttöönotto ja EDI:n hyödyntäminen vastaavat 
organisaation visiota ja missiota. (Frank & Marchewka 2004, s. 28) 
Johdon lisäksi myös muut puutteet henkilöstöhallinnassa ja käyttäjien 
muutosvastarinnalla on vaikutus käyttöönottoon (Chan & Swatman 2004, s. 5). Jotta 
työntekijöiden koulutus, omaksuminen ja vastaanotto voidaan toteuttaa tehokkaasti, 
tulee työntekijät kouluttaa myös ymmärtämään organisaation tarve teknologiasta 
saataville hyödyille (Chan & Swatman 2004, s. 3). 
Organisaatioiden EDI:n käyttöönottoon ja päätökseen ottaa EDI käyttöön on määritelty 
vaikuttavan se, miten organisaatio havaitsee EDI:stä saadut hyödyt. (Musawa & Wahab 
2012, s. 57; Gagnon et al. 2012, s. 248) Havaitut hyödyt vaikuttavat nimenomaan 
päätöksentekoon ja siihen, miten käyttöönotto suunnitellaan. Havaitut hyödyt voidaan 
liittää siihen, miten organisaatio tunnistaa edut, joita EDI teknologiansa ansiosta pystyy 
organisaatiolle tarjoamaan. Havaittujen hyötyjen osuudella on suuri vaikutus siihen, 
halutaanko EDI:in investoida ja kuinka paljon resursseja EDI-projektiin käytetään. (Hart 
& Saunders 1997, s. 24; Musawa & Wahab 2012, s. 57) Monet yritykset, jotka 
ymmärtävät elektronisen median tuen strategisissa tavoitteissa, implementoivat 
yhteistyöhön EDI-yhteydet (Hart & Saunders 1997, s. 23). Hyötyjen lisäksi teknologian 
tulee myös olla yhteensopiva sekä teknologioiden että olemassa olevien 
liiketoiminnallisten prosessien kanssa (Chong 2008, s. 476). 
3.5.3 Ympäristöllinen näkökulma 
Samalla kun huomioidaan EDI mahdollistavana teknologiana, on kriittistä ymmärtää 
yrityksen ympäristöllinen vaikutus käyttöönotolle. Ympäristö voi joko edistää tai 
rajoittaa EDI:n käyttöönottoa. Ympäristöön voidaan sisällyttää organisaation sisäisten 
tekijöiden, kuten osaamisen lisäksi myös konsultointiyritysten rooli käyttöönotossa. 
(Damsgaard & Lyytinen 2001, s. 197) Ympäristön vaikuttavilla tekijöillä EDI:n 
käyttöönottoon vaikuttavat tekijät on täydennetty kokonaisuudeksi kuvaan 15. 
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Kuva 15. Ympäristöllisen näkökulman vaikutukset EDI:n käyttöönottoon 
Musawan ja Wahabin (2010) tutkimuksen mukaan yhtenä tekijänä organisaatioiden 
EDI:n käyttöönottoon vaikuttaa ulkoiset paineet. (Musawa & Wahab 2012, s. 57) 
Ulkoiset paineet voivat olla joko sisäisiä tai ulkoisia. Ulkoiset paineet ovat peräisin joko 
ympäristön kilpailevista olosuhteista tai kauppakumppaneilta.  Sisäiset ovat peräisin 
organisaation koosta tai esimerkiksi iästä sekä tarpeesta uusille innovaatioille. (Bruque 
& Moyano 2007, s. 244; Chong 2008, s. 476) Yritykset, joilla on enemmän valtaa, 
pystyvät enemmän vaikuttamaan kauppakumppaneihin hankkimalla itselleen EDI-
valmiudet (Musawa & Wahab 2012, s. 57). Pääsääntöisesti ulkoisilla paineilla on 
vaikutus EDI-käyttöönoton päätöksentekoon sekä käyttöönoton etenemiseen (Mohamad 
2015, s. 223). 
Koska EDI:n käyttöönotossa on kyseessä organisaatioiden välisestä 
ohjelmistoimplementoinnista, käyttöönotossa ollaan riippuvaisia useista eri 
ulkopuolisista sidosryhmistä (Chan & Swatman 2004, s. 5).   Sidosryhmien 
sitoutuminen voidaan myös vahvasti liittää sovittujen aikataulujen pitämiseen. 
Useimmiten suuret työkuormat ja rajalliset aikataulut ovat esteitä onnistuneelle 
käyttöönotolle. (Gagnon et al. 2012, s. 248) 
Yksi tärkeä käyttöönottoon vaikuttava tekijä on luottamus asiakkaan ja toimittajan 
välillä. Molempien sidosryhmien on luotettava siihen, että teknologiaa tullaan 




























Luottamus pitkälti välittyy viestinnän välityksellä. (Denolf et al. 2014, s. 19; Hart & 
Saunders 1997, s. 24). Luottamuksen myötä pystytään yhä avoimemmin käsittelemään 
vastaantulevia ongelmia ja raportoimaan muille sidosryhmille. 
3.6 Onnistuneen EDI:n käyttöönoton vaikuttavien tekijöiden 
viitekehys 
Tässä alaluvussa esitellään teoreettisesti onnistuneeseen EDI-käyttöönottoon 
vaikuttavien tekijöiden viitekehys. Viitekehys on muodostettu lukujen 3 ja 4 perusteella, 
joissa on esiteltynä EDI-käyttöönottoa ja käyttöönottoprojektin elinkaaren vaiheilla 
vaikuttavia tekijöitä alan tieteelliseen kirjallisuuteen perustuen. Viitekehys on 
muodostettu summeeraavana kuvana teorian kaikista ala-luvuista ottaen huomioon 
yleistasolla teknologisen käyttöönoton, jota on tästä syvennetty yksityiskohtaisempaan 
EDI-käyttöönottoon. 
Kuvassa 16 esitetty EDI:n käyttöönoton teoreettinen viitekehys on jaettu viiteen eri 
vaiheeseen: aloitus, suunnitteluvaihe, rakennusvaihe, testaus ja käyttöönotto. Näistä 
viidestä vaiheesta informaatioteknologinen käyttöönoton elinkaari muodostuu. 
Pääsääntöisesti näiden vaiheiden ympärille muodostetaan yksityiskohtaisempi elinkaari 
spesifisen teknologian ympärille. Tässä diplomityössä teknologia on EDI.  
 
Kuva 16. EDI-käyttöönoton teoreettinen viitekehys 
34 
Viitekehyksessä käyttöönoton elinkaaren päätason vaiheiden rinnalle on muodostettu 
EDI-käyttöönoton elinkaari hyödyntäen luvussa 3 esiteltyä elinkaarta. Tarkoituksena on 
ollut pyrkiä asettamaan vaiheet teknologisen elinkaaren ympärille, jotta käyttöönottoon 
vaikuttavia tekijöitä voidaan tutkia sekä yleisen teknologisen ja spesifisen EDI-
käyttöönoton näkökulmasta. EDI-käyttöönotossa suunnitteluvaiheeseen, johon nyt on 
yhdistettynä projektin aloitus, voidaan sijoittaa EDI-implementoinnin strateginen 
suunnittelu sekä esikartoitus ja toiminnallinen määrittely. EDI:n rakennusvaiheeseen on 
sijoitettu EDI:n sanomatyö sekä tietoliikenneyhteyksien luominen. Testaus ja 
käyttöönotto ovat pääsääntöisesti EDI-käyttöönoton pisin vaihe, jossa toteutetaan 
testaus, koulutus ja EDI-yhteyksien tuotantoon siirtäminen. Yleisen tason teknologista 
sekä EDI-käyttöönottoa tutkiessa on löydetty elinkaaren vaiheiden ympärille 
onnistuneeseen käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä. Tekijät on jaettu kahteen eri 
ryhmään. Toiset tekijät ovat viitekehyksessä punaisella pohjalla ja vaikuttavat 
pääsääntöisesti vain tiettyyn elinkaaren vaiheeseen. Viitekehyksen alimmalla tasolla on 
koko EDI-käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä, jotka pääsääntöisesti vaikuttavat 
kaikissa informaatioteknologioiden käyttöönotoissa. 
Koska kuvan 16 teoreettisen viitekehyksen vaikuttavat tekijät eivät vielä toteutuessaan 
tuota onnistunutta käyttöönottoa, on viitekehykseen elinkaaren eri vaiheiden ympärille 
lisätty tekijöitä, jotka tulee huomioida tai toteuttaa käyttöönoton tietyn vaiheen aikana. 
Kuvaan 17 on kerätty tekijöitä, jotka on koettu merkittävinä tai jopa kriittisinä 
käyttöönoton kannalta ja puuttuessaan voivat aiheuttaa jopa projektin epäonnistumisen 
tai viivästymisen. Tekijät on esitelty tietyssä vaiheessa, mutta niiden toteutuminen voi 




Kuva 17. Viitekehykseen lisätty toimintoja, joita EDI-käyttöönotossa tulee toteuttaa 
onnistuakseen. 
EDI-käyttöönoton elinkaaren aloituksen ja suunnitteluvaiheen yksi tärkein vaihe on 
mahdollisten sidosryhmien valinta. Sidosryhmien osallistuminen vaikuttaa mahdollisesti 
kaikkiin eri elinkaaren vaiheisiin, jolloin kaikkien sidosryhmien tulee pystyä 
sitoutumaan sovittuihin tavoitteisiin. Sidosryhmien epäonnistunut valinta voi aiheuttaa 
joissakin viitekehyksen vaiheissa epäonnistumisen, vaikka itse projektin johto-
organisaatio onnistuisi kaikissa projektin vaiheissa. Suunnitteluvaiheessa toteutetaan 
projektin tärkein dokumentti, projektisuunnitelma. Projektisuunnitelma toimii koko 
projektin ohjekirjana, joten tämän vuoksi viitekehyksessä on huomioitu myös kaikkien 
sidosryhmien vahvistukset projektisuunnitelmaan.  
Viitekehykseen on lisätty kahden tyyppisiä vaadittavia palavereita: kickoff-palaveri ja 
seurantapalaveri. Kickoff-palaveri suoritetaan elinkaaren ensimmäisessä vaiheessa. 
Seurantapalaverit toteutetaan sekä EDI:n rakennusvaiheessa että testauksen 
seuraamiseksi. Seurantapalavereiden tavoite on mahdollistaa mahdollisimman tehokas 
ja läpinäkyvä viestintä sekä projektin seuranta. Viestinnän sekä tulevaisuuden projektin 
kannalta viitekehykseen on lisätty dokumentointi sekä raportointi. Dokumentointia ja 
raportointia tulisi toteuttaa koko elinkaaren ajan. 
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Viimeiseen elinkaaren osaan eli testaukseen ja käyttöönottoon on haluttu tuoda esille 
vielä testauksen suunnittelu ja koulutusmateriaalin luominen. Näillä kahdella tekijällä 
on suuri vaikutus siihen, että testaus toteutetaan kunnes EDI-yhteydet toimivat 
moitteettomasti sekä onnistuneeseen käyttöön tuotantoon siirtymisen jälkeen. 
Kuvan 17 viitekehystä hyödynnetään luvussa 6, jossa analysoidaan kohdeorganisaation 
tekemää EDI-käyttöönottoprojektia. Analysoimalla pystytään selvittämään, mitkä 
vaiheet ja tekijät on jäänyt toteutumatta suhteessa teoreettiseen viitekehykseen. Tämän 








Liiketaloudessa voidaan hyödyntää useita eri tutkimusotteita riippuen siitä, minkälainen 
tutkimusongelma on kyseessä. Tutkimusotteen valintaan vaikuttavat ongelman laatu, 
tiedon tason lähtötilanne, aineiston saatavuus ja halutun lopputuloksen taso. (Olkkonen 
1994, s. 59) 
Tutkimusote voidaan luokitella käsiteanalyyttiseen, nomoteettiseen, päätöksenteko-
metodologiseen ja toiminta-analyyttiseen tutkimukseen. Tutkimusotteet on esiteltynä 
kuvassa 17. Tutkimukset jaetaan luokkiin sen perusteella, miten tutkimuksen kohdetta 
kuvataan, miten tutkimuksenkohteeseen pyritään vaikuttamaan saaduilla tuloksissa sekä 
onko tutkimuksen luonne teoreettinen vai empiirinen. (Neilimo & Näsi 1980, s. 31) 
Tutkimusotteiden luokittelusta kaksi ensimmäistä, käsiteanalyyttinen ja nomoteettinen, 
voidaan luokitella deskriptiiviseksi tutkimukseksi. Deskriptiivinen tutkimus määrittelee 
kuvauksen siten, että sen perusteella tutkimuksen kohteesta on mahdollisuus kehittää 
säännönmukaisuuksia, prosesseja, luokituksia ja konsepteja. Päätöksenteko-
metodologinen tutkimusote voidaan luokitella normatiiviseksi tutkimukseksi, jonka 
tavoitteena taas on tuottaa ohjeita, sääntöjä ja normeja tutkimuksessa luodun tiedon 
perusteella. (Olkkonen 1994, s. 44) 














Kuva 18. Liiketaloustieteen tutkimusotteet (Mukaillen Kasanen et al. 1991; Olkkonen 
1994, s. 78) 
Tutkimuksen teoriaosuus on käsiteanalyyttistä tutkimusta, jossa pyritään selittämään 
tutkittavaa ilmiötä tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Teorian keskeisimpien käsitteiden 
pohjalta lisätään ymmärrystä tutkittavalle kohteelle ja luodaan teoreettinen viitekehys 
empiirisen tutkimuksen analysointiin. Empiirinen osuus on toiminta-analyyttistä 
tutkimusta, jossa tutkitaan käyttöönoton nykytilannetta ja pyritään näiden avulla 
vastaamaan tutkimuskysymykseen. Tutkimuksen tulokset voivat olla uusia teorioita, 
mutta myös kehitysehdotuksia ja ohjeita. 
4.2 Tutkimusstrategia 
Tehdyn tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen toteutusta kutsutaan 
tutkimusstrategiaksi. Tutkimusstrategiasta erotellaan suppeampi käsite tutkimusmetodi. 
Tutkimusstrategian sekä tutkimusmetodin valintaan vaikuttavat valittu tutkimustehtävä 
ja tutkimusongelma Tutkimusstrategia voidaan luokitella kvalitatiiviseen eli 
laadulliseen ja kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen. Karkeasti jaoteltuna 



























(Hirsijärvi et al. 2007, ss. 128-133) Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtöpisteenä pidetään 
todellisen elämän kuvaamista sekä pyritään kuvaamaan tutkimuksen kohdetta 
kokonaisvaltaisesti. (Hirsijärvi et al. 2007, s. 157) 
Kvalitatiivisen tutkimuksena yhtenä tutkimusstrategiana pidetään tapaustutkimusta. 
Tapaustutkimuksen tavoitteena tyypillisemmin pidetään ilmiöiden kuvailua. (Hirsijärvi 
et al. 2007, ss. 130-131) Tapaustutkimuksen keskeisin ominaisuus on tutkittava tapaus 
tai tapaukset, jolle tutkimuskysymys, tutkimusasetelma ja analyysit perustuvat. 
Tapauksen määrittely, analysointi ja ratkaisun löytäminen voidaan luonnehtia 
tapaustutkimuksen keskeisimmäksi tavoitteeksi. (Eriksson et al. 2005, ss. 1-4) Koska 
laadulliset tutkimukset eivät yksinomaan ole aina tapaustutkimuksia, saavat useat 
tapaustutkimukset vaikutteita muista laadullisista tutkimuksista. Tapaustutkimusta 
voidaan ensisijaisesti pitää lähestymistapana tai tutkimusstrategiana aineiston keruu ja 
analysointi tapojen sijaan. (Eriksson et al. 2005, ss. 1-4) 
Diplomityön empiirinen osuus perustuu tapaustutkimuksen menetelmille. 
Tapaustutkimuksessa tutkija osallistuu moniin vaiheisiin ja analysoitaessa palaa 
edellisiin vaiheisiin takaisin ja tarkentaa aineistoja. Aineiston analysoinnissa tehdään 
vuoropuhelua kerätystä teoreettisen ja empiirisen aineiston välillä. Analyysin pohjalta 
pyritään luomaan tutkimukselle hypoteeseja. (Eriksson et al. 2005, s. 19) 
Tapaustutkimus suoritetaan ilmiön todellisessa kontekstissa, jolloin tutkimuksen tavoite 
on suorittaa mahdollisimman todenmukaisessa toimintaympäristössä (Yin 2003, s. 13). 
Diplomityön tapaustutkimus suoritetaan täysin todellisessa ympäristössä luoden EDI-
yhteydet reaaliaikaisesti yrityksen tilaus-toimitus liiketoimintaprosessiin. 
4.3 Kohdeorganisaatio 
Tutkimuksen kohdeyrityksenä toimii metalliteollisuuden perheyritys. Kohdeyrityksessä 
tapahtui fuusioituminen tytäryhtionsä kanssa 2014 vuoden lopussa, minkä myötä yritys 
kasvoi pk-yrityksestä suureksi yritykseksi.. 
Kohdeyritys kuvailee itseään maailman johtavaksi kaukokylmä- ja 
kaukolämpöventtiileitä valmistavaksi yritykseksi.  Venttiileitä toimitetaan näiden lisäksi 
myös kaasu- ja öljysovelluksiin sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiin. 
Kohdeorganisaation tuotteet varmistavat energiatehokkuuden, ympäristön säästämisen 
ja taloudellisuuden aina kaukolämpövoimaloista kotitalouksiin asti.  
Tammikuussa 2015 kohdeorganisaation liiketoiminta keskitettiin yhteen 
toimipisteeseen. Tämän myötä organisaatiossa aloitettiin siirtämään kaikkia toimintoja 
päätoimipisteeseen sekä käynnistettiin ERP-integraatioprojekti. ERP-integraatioprojekti 
loi tarpeen integroida myös muut tietojärjestelmäarkkitehtuurin osat. 
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4.4 Projektin vaatimukset 
Tytäryhtiön yhtenä tietojärjestelmäarkkitehtuurin osana on ollut EDI-yhteydet tilaus-
toimitusprosessissa kahden eri jälleenmyyjäasiakkaan kanssa. Fuusioituminen ja ERP-
integraatioprojekti ovat luoneet tarpeen siirtää kaksi olemassa olevaa EDI-asiakkuutta 
kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmään. Tämän tutkimuksen yhteydessä 
toteutetaan vain toinen tytäryhtiön asiakkuuksien siirtämisestä. Tämän lisäksi 
yhtäaikaisesti on päädytty toteuttaa myös tärkeän jälleenmyyjäasiakkaan kanssa uusi 
EDI-yhteys, jonka kanssa tilauksien volyymit ovat kasvaneet niin suureksi, että 
käyttöönotto on ehdoton.  
Tällä hetkellä kohdeyrityksessä on käytössä yksi toimiva EDI-yhteys, mutta projektista 
ei ole olemassa minkäänlaista dokumentaatiota, jota voitaisiin hyödyntää tämän 
projektin läpiviemiseen. Organisaatiossa ei ole aikaisemmin ollut sisäistä IT-osastoa 
vaan esimerkiksi EDI-projekti on ollut asiakaspalvelukoordinaattorin lisätyötä. 
Projektin vaatimukset ovat toteuttaa kaksi EDI-yhteyttä, yhden vanhan yhteyden 
siirtäminen ja yhden uuden luominen. Viimeinen vanha yhteys siirretään myöhemmin, 
kun asiakas on saanut oman ERP-projektinsa päätökseen. Kuvassa 19 alla 
havainnollistetaan nykyhetkeä ja yhteyksiä käyttöönoton jälkeen. 
 
Kuva 19. EDI-yhteydet ennen ja jälkeen (KY=Kohdeyritys, TY=Tytäryhtiö) 
Käyttöönotto toimii tutkimuksen empiirisen aineiston lähteenä. Tavoitteena on luoda 
organisaatiolle mahdollisuus toteuttaa tulevaisuuden EDI-projekteja vaivattomasti. 
Tutkimuksen tuloksena analysoidaan tehokkaaseen käyttöönottoon vaadittavat tekijät. 
41 
Tulevaisuudessa lyhyen ajan sisällä kohdeorganisaatio siirtää toisen vanhan EDI-
asiakkaan yhteydet myös uuteen järjestelmään, joten ohjeistus mahdollistaa jatkossa 
mahdollisimman tehokkaan käyttöönoton ”lessons learned” –periaatteen mukaisesti. 
Tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää tulevaisuudessa hyväksi myös muihin IT-
käyttöönottoihin. 
4.5 Tutkimuksen toteutus – aineiston keruu ja analysointi 
Tutkimuksen teoreettinen aineisto on kerätty Tampereen teknillisen yliopiston kirjaston 
tarjoaman kirjallisuudesta ja verkkoaineistoista. Osa teoriaa varten kerätystä 
lähdemateriaalista on peräisin 1990-luvulta EDI:n ollessa vanha teknologia uusien 
tilausprosesseissa käytettävien teknologioiden rinnalla. 
Tapaustutkimuksen aineisto kerätään osallistuvana havainnointina. Osallistuvan 
havainnoinnin tutkijan päätavoitteena on päästä havainnoitavan ryhmän jäseneksi ja 
saada itselleen tietynlainen rooli ryhmän jäsenenä (Hirsijärvi et al. 2007, s. 211) 
Diplomityön tapaustutkimuksessa tutkijalla on projektikoordinaattorin rooli EDI-
käyttöönotossa. Osallistuvan havainnoin tutkijan osallistumisen aste voi vaihdella. 
Tässä tapauksessa asteena on täydellinen osallistuminen, jossa tutkija pääsee 
täydellisesti tutkittavan ryhmän jäseneksi (Hirsijärvi et al. 2007, s. 211). Havainnoinnin 
avulla pystytään selvittämään mitä ihmiset tekevät sekä miltä asiat todellisuudessa 
näyttävät. Osallistuva havainnointi sopii tutkimukseen, jossa tutkittavasta tiedosta suuri 
osa on hiljaisena tietona. Tällöin tutkija pystyy keräämään aineistoaan aistimalla 
yhteisön työtä. (Vilkka 2005, s. 121)  
Osallistuvan havainnoinnin lisäksi aineistoa on kerätty vapaamuotoisissa keskusteluissa 
kohdeorganisaation työntekijöiden ja sidosryhmien jäsenten kanssa. Tämän avulla on 
selvitetty muun muassa sidosryhmien ajatuksia, työntekijöiden omaksumista sekä 
yleistä tunnetilaa projektin aikana ja sen jälkeen. 
Diplomityön analysointi perustuu lukujen 2 ja 3 mukaan luotuun teoreettiseen 
viitekehykseen. Viitekehyksen tarkoituksena on ollut tuoda esille onnistuneeseen EDI-
käyttöönottoon vaikuttavia tekijöitä koko käyttöönoton elinkaaren vaiheille. Viitekehys 
pohjautuu teknologian käyttöönottoon, jota on syvennetty EDI-yhteyksien 
käyttöönottoon. Teoreettinen viitekehys on esitelty alaluvussa 3.6. 
Tutkimuksen empiirisessä osassa pohditaan toteutuneen projektin suurimpia haasteita 
suhteessa teoreettiseen viitekehykseen. Analysoitujen haasteiden ja epäonnistumisten 
myötä luodaan EDI- käyttöönottosuunnitelma, jota tässä työssä kutsutaan nimellä 
”check list”, jonka tarkoituksena on ohjata tulevia EDI-käyttöönottoja tehokkaaseen ja 
onnistuneeseen toimintatapaan. 
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5. KOHDEORGANISAATION EDI:N 
KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI 
5.1 Kohdeorganisaation tilausprosessi 
Tilaus-toimitusprosessi on kohdeorganisaation liiketoiminnan yksi keskeisimmistä 
prosesseista. Tämän prosessi kulkee useiden eri osastojen läpi ja on yrityksen toiminnan 
kannalta kriittinen. Tilaus-toimitusprosessin häiriöt näkyvät asiakastyytyväisyydessä ja 
muussa organisaation toiminnassa. Tilaus-toimitusprosessi on esiteltynä kuvassa 20. 
Kohdeorganisaation tilausprosessin lähtöpiste on se hetki, jolloin asiakkaan tilaus 
saapuu. Tilaus voidaan vastaanottaa asiakkaalta sähköpostitse tai puhelimitse. 
Varastotilaukset, jotka tullaan vastaanottamaan EDI-yhteyksien avulla, saapuvat tällä 
hetkellä sähköpostilla. 
Tilauksen vastaanottamisen jälkeen asiakaspalvelukoordinaattori pääsääntöisesti 
tulostaa PDF -lomakkeen paperisena versiona, joka helpottaa tilauksen analysointia. 
Asiakaspalvelukoordinaattori käy läpi tilatut tuotteet ja analysoi, ovatko tuotteet 
kohdeorganisaation varasto- vai tilausohjautuvia tuotteita. Nimikkeiden tarkistuksen 
jälkeen, otetaan selville tilauksen toimituspäivä. Toimituspäivän valintaan vaikuttavat 
varaston saldo, materiaalien saldo sekä tuotannon läpimenoajat. Jos varastojen saldot 
riittävät, voidaan toimituspäiväksi valita ohjeistuksen mukainen päivä. Muutoin 
tuotanto määrittelee tilauksen toimituspäivän. Jos kyseessä on varasto-ohjautuva tuote, 
toiminnanohjausjärjestelmä syöttää oikean hinnan. Jos kyseessä on tilausohjautuva 
tuote, myynti määrittelee hinnan. 
Kun tilaus on analysoitu, tilaus kirjataan kohdeorganisaation 
toiminnanohjausjärjestelmään. Tilaus kirjataan asiakkaalle määritellylle 
asiakasnumerolle. Tilaukselle kirjataan tilauksen viite, toimituspäivä, toimitusehto ja 
toimitusosoite. Tämän jälkeen lisätään tilatut nimikkeet, määrät ja hinnat. Kun tilaus on 
valmiiksi kirjattu, tilaus siirretään hyväksyttyyn tilaan, jolloin se siirtyy järjestelmässä 
keräilyprosessiin. Tilausvahvistus tulostetaan PDF -lomakkeeksi ja tallennetaan 
haluttuun kansioon. Tämän jälkeen tilausvahvistus lähetetään asiakkaalle liitetiedostona 
asiakkaan haluamaan sähköpostiosoitteeseen saatekirjeen kanssa. Tilausprosessi 
kokonaisuudessaan on esitelty kuvassa 20. 
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Kuva 20. Kohdeorganisaation tilausprosessi 
Tilaus-prosessin kokonaistarkoituksena on toimittaa asiakkaiden tilaukset tehokkaasti ja 
virheettömästä. Jotta tilausten toimituksia voidaan kutsua virheettömiksi, tulee niiden 
pitää sisällään ajallinen ja laadullinen täsmällisyys. Kohdeorganisaation tavoite on 
pyrkiä vahvistamaan asiakkaiden lähettämät tilaukset 24 tunnin sisällä, joten tämän 
hetkinen tilausprosessi etenkin yksinkertaisille varastotilauksille vie turhan paljon aikaa. 
EDI:n käyttöönotto tulee korvaamaan ainoastaan kohdeorganisaation ja asiakkaan 1 
sekä 2 varasto-ohjautuvien tuotteiden tilausprosessin. EDI käyttöönoton jälkeen 
tilausohjautuvat tuotteet tullaan edelleen käsittelemään edellä esitellyn tilausprosessin 
mukaisesti. 
5.2 Projektin toteuttaminen 
Ensimmäinen epävirallinen EDI-palaveri järjestettiin syyskuun puolessa välissä, jolloin 
EDI-toimittajan kanssa kävimme läpi vaatimuksia EDI-yhteyksille. Epävirallinen 
palaveri pidettiin EDI-toimittajan kanssa, koska kohdeorganisaation sisäinen tietämys 
yhteyksien muodostamisesta ja niiden vaatimuksista olivat puutteelliset. 
Projektikoordinaattori loi haastattelupohjan, jonka perusteella pyrittiin luomaan 
tietämys projektin vastaavalle. Sekä tytäryhtiön että kohdeorganisaation aiemmista EDI-
käyttöönotoista ja EDI-yhteyksistä ei oltu pidetty erillistä dokumentaatiota. Tytäryhtiön 
puolelta löydettiin yhteyden määritykset, mutta yhteyksien ollessa jo hyvin vanhat, 
tiedot olivat vanhentuneet yhteyksien päivitysten ja standardien kehittymisen myötä.  
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Virallinen projektin kick-off tilaisuus järjestettiin syyskuun lopussa. Ensimmäiseen 
palaveriin osallistuivat EDI-toimittajan puolelta järjestelmä- ja teknologiakonsultti sekä 
kohdeorganisaation puolelta projektikoordinaattori, asiakaspalvelujohtaja, joka on 
vastuussa tilausprosesseista sekä kontrolleri, joka vastasi kohdeorganisaation 
tietojärjestelmästä ja tarjouksen hyväksymisestä. Asiakkaiden ja operaattorin edustajat 
eivät osallistuneet kick-off palaveriin. Ennen palaveria asiakkaiden kanssa oltiin jo 
sovittu projektin aloittamisesta sekä rahallisista vastuista. Palaverin aiheena oli 
projektisuunnitelman luominen keskeisimpänä tekijänä projektiaikataulun suunnittelu. 
EDI-toimittaja esitti myös vaatimukset teknisen työn aloittamiseksi.  
Kohdeorganisaation tuli selvittää seuraavat tekijät asiakkailta ennen yhteyksien 
luomista: 
 käytettävä sanomarajapinta ja sanoman versio 
 testiyhteyksien mahdollisuus 
 yhteystapa 
 asiakkaan EDI-yhteyshenkilö 
 operaattorin EDI-yhteyshenkilö 
Ensimmäisessä palaverissa esiintyi jo ajatuksia EDI-toimittajan resurssipulasta. Asia 
sovittiin niin, että aikataulut hyväksytään siinä vaiheessa, kun tilaus työstä lähetetään 
EDI-toimittajalle. Ensimmäisessä palaverissa sovittiin, että kohdeorganisaation hoitaa 
projektista tiedottamisen kaikille osapuolille, kun EDI-toimittaja on vastaanottanut 
työtilauksen. 
Kun EDI-toimittaja vastaanotti virallisen tilauksen työstä, kohdeorganisaation 
projektikoordinaattori tiedotti asiakkaita käyttöönoton aloittamisesta sekä lähti 
selvittämään yhteyksien luomiseen tarvittavia tietoja. Tässä vaiheessa projektiin tulivat 
mukaan sekä asiakkaan, EDI-toimittajan, operaattorin ja kohdeorganisaation edustajat.  
Samanaikaisesti, kun aloitettiin yhteyksien luomisen selvittely, EDI-toimittajan 
järjestelmäkonsultti valmisteli kohdeorganisaation tietojärjestelmän testausvalmiuteen 
luomalla työasemille staattiset testikannat. Ennen kuin testauksia pysyttiin aloittamaan, 
tuli varmistaa sisäänlukuhakemistojen hakemistoviittaukset oikeiksi. 
Molempien asiakkaiden kanssa saatiin sovittua tarvittavat tiedot yhteyksien luomiseen 




Kuva 21. Sovitut määrittelytiedot 
Ensimmäisissä neuvotteluissa EDI-toimittajien kanssa sovittiin myös yhteisistä 
pelisäännöistä viestintään liittyen. Kohdeorganisaatio antoi EDI-toimittajalle luvan olla 
asiakkaan suuntaan suoraan yhteyksissä tietokatkojen välttämiseksi. Vaatimus kuitenkin 
oli, että kohdeorganisaatio pidetään aina viestinnässä, jotta koko käyttöönoton 
havainnointi olisi mahdollista. EDI-toimittajalle annettiin myös lupa tehdä tarvittavia 
muutoksia kohdeorganisaation tietojärjestelmän päässä. Näistä parametri-, asetus- tai 
ohjelmamuutoksista pyydettiin pidettävän kirjaa, jotta myös kohdeorganisaatio oli 
muutoksista tietoinen. 
Ennen kuin tilauksen vastaanottoa alettiin testaamaan, asiakkailta vahvistettiin, että 
voidaan aloittaa käyttöönotto tilauksen vastaanotolla, jonka valmistuttua siirryttäisiin 
vasta tilauksen vahvistamiseen. Asiakas 2, jolla oli jo aikaisemmin ollut EDI-yhteydet 
tytäryhtiön suuntaan hyväksyi tilausvahvistuksen vastaanottamisen sähköpostilla, 
kunnes EDI-yhteydet tilauksen vahvistamiseen saataisiin kuntoon. 
5.2.1 Tilauksen vastaanotto 
Kuvan 21 tietojen perusteella EDI-toimittajan teknologiakonsultti aloitti yhteyden 
luomisen asiakkaan operaattorin suuntaan. Koska testiyhteydet asiakkaalta 
kohdeorganisaatiolle asti eivät olleet vielä valmiit, aloitettiin testaukset aikataulusyistä 
sähköpostin välitykselle. Asiakkailta saatiin valmiiksi tekstipohjaisia esimerkki 
EDIFACT-sanomia, jonka perusteella pystyttiin aloittamaan sisäisesti EDI-toimittajan 
ja kohdeorganisaation välillä testaukset.  EDI-toimittajan teknologiakonsultti loi 
muuntimen ja ajoi sen läpi asiakkailta vastaanotetut EDIFACT-sanomat XML-
sanomiksi. Nämä XML-sanomat siirrettiin manuaalisesti kohdeorganisaation 
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järjestelmän sisäänlukuhakemistoon ja tätä kautta pystyttiin aloittamaan jo testaukset 
kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmään. Kun testiyhteydet valmistuivat, 
pystyttiin testauksia suorittamaan automaattisesti testiputkea pitkin. Tällöin tilauksena 
lähtenyt EDI-sanoma kulki todellisen automaattitiedonsiirron tavoin koko yhteyden läpi 
asiakkaalta kohdeorganisaatiolle. 
Testauksen yhteydessä sisäänluettavia sanomia pystyttiin seuraamaan järjestelmän 
tapahtumaselailun avulla. Tapahtumaselailussa pystyi seuraamaan sekä virheellisiä että 
hyväksyttyjä sanomia. Virheelliset EDIFACT-sanomat tarkistettiin tekstipohjaisesta 
tiedostosta, jolloin pystyttiin toteamaan virheellisten sanomien syyt. Puuttuvien ja 
virheellisten tietojen muuttamista pyydettiin suoraan asiakkaan suunnalta, jolloin he 
tekivät master data- tai segmenttimuutoksia.  
Testaus suoritettiin periaatteella, jossa asiakas lähetti tilauksen eteenpäin ja 
kohdeorganisaation projektikoordinaattori vahvisti kaksi asiaa: vastaanotettiinko 
sanoma järjestelmään ja muodostuiko sanomasta hyväksytty tilaus. Jos sanomaa ei 
vastaanotettu, kohdeorganisaation puolelta käännyttiin operaattoreiden suuntaan. Jos 
tilaus taas oli virheellinen, virheen korjasi sanoman lähettäjä eli asiakas tai 
vaihtoehtoisesti operaattori. Pääsääntöisesti kaikki sidosryhmät tarkastelivat virheellisiä 
tilauksia omasta näkökulmasta. Kun virhe löydettiin, virhe korjattiin ennen uusien 
testitilauksien lähettämisestä. Koko projekti oli riippuvainen aikataulullisesti siitä 
sidosryhmästä kenen vastuulla oli virheen korjaaminen. 
Asiakkaan lähettämästä EDI-sanomasta tulee löytyä vähintään asiakkaan oma sekä 
toimittajan OVT-tunnus. Toimittajan OVT-tunnuksen perusteella EDI-sanoma löytää 
perille oikealle asiakkaalle. Asiakkaan oman OVT-tunnuksen perusteella toimittajan 
tietojärjestelmä luo tilauksen oikean asiakasnumeron taakse. Jokaisella asiakkaalla on 
yksilöllinen OVT-tunnus. Saman toimittajan eri toimipaikat voidaan yksilöidä myös 
omalla OVT-tunnuksella lisäämällä perään toimipaikan kirjainyhdistelmä. Tämän pätee 
toisella projektin EDI-asiakkaalla, koska heidän EDI-tilaukset tulevat eri toimipaikkojen 
varastoilta. Käyttöönoton yhteydessä asiakkaiden OVT-tunnukset kirjattiin 
kohdeorganisaation tietojärjestelmään asiakkaan master dataksi. Tämän myötä 
kohdeorganisaation tietojärjestelmä pystyy vastaanottamaan kaikki asiakkailta tulevat 
EDI-sanomat. OVT-tunnukset näkyvät EDIFACT-sanomalla seuraavissa segmenteissä: 
UNB+UNOC:Asiakkaan perus OVT-tunnus:Toimittajan OVT-tunnus  
  
NAD+DP+Asiakkaan yksilöity varastokohtainen OVT-tunnus 




OVT-tunnuksen lisäksi olennainen tieto EDI-tilauksella on tilatun tuotteen nimike. 
Molempien asiakkaiden kanssa sovittiin, että tilaukset tehdään siten, että EDI-sanomalla 
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LIN-segmentissä EDIFACT- sanomalta löytyy asiakkaan tuotekoodi. EDIFACT-






Jos tuotekoodi oli ainoastaan LIN-segmentissä, koodi löytyi XML-tiedostossa vain 
seuraavanlaisesti: 
<cac:StandardItemIdentification> 
<cbc:ID>Tuotekoodin yksilöivä LVI-koodi</cbc:ID> 
</cac:StandardItemIdentification> 
 
Jos EDI-tilauksella olisi vain tämä koodi, tulisi koodi löytyä toimittajan tuotteen master 
datasta sille valitusta kentästä. Kohdeorganisaation järjestelmä lukee ensiksi toimittajan 
tuotekoodin XML-tiedostosta, jolloin edellä esitetyllä StandarItemIdentifikaatiolla ei 
ole väliä, jos EDIFACT-sanoman PIA-segmentistä ja muunnoksen myötä myös 
SellersItemIdentification löytyy toimittajan tuotekoodi. Seuraavissa kappaleissa on 
esitelty testauksessa havaittuja virhetapauksia esimerkkien avulla.   
Tilauksen vastaanoton testinyhteydessä eniten ongelmia esiintyi asiakkaan nimikkeiden 
master datassa. Asiakkaan kanssa sovittiin projektin alussa, että tilaukset lähetetään 
toimittajan tuotekoodilla, jotta kohdeorganisaatio pystyy yksinkertaisesti lukemaan 
sanomat järjestelmäänsä sisään. Koska master data ongelmat liittyvät asiakkaan 
järjestelmässä oleviin virheellisiin ja vanhoihin tuotekoodeihin, asiakkaat lähettivät 
omat master data -taulukot kohdeorganisaation päivitettäväksi. Kohdeorganisaatio 
päivitti asiakkaan tuotekoodit vastaamaan omia nimikkeitään. Master data -taulukoita 
pystytään jatkossa päivittämään tuotetietojen muutosten myötä. Tällöin asiakkaat 
pystyvät ajamaan taulukkonsa suoraan järjestelmään. Tämän myötä 
kohdeorganisaatiolle siirtyi vastuu EDI-tilauksilla olevista nimikkeistä. Jos sanomalla 
on yksikin virhe tuotekoodeissa, tilausta ei synny.  
Tilauksen vastaanottoa testattaessa asiakkaat yrittivät lähettää yhdeltä OVT-tunnukselta 
tilauksia useilla eri toimitusosoitteilla. Yhdeltä toimipaikalta tulevissa tilauksissa joissa 
on eri toimitusosoitteita, kyseessä on tilausohjautuvaa tehdaskauppaa. Tämän 
yhteydessä selvitettiin, että tämän hetkisten toiminnallisuuksien avulla pystytään 
lähettämään EDI-tilauksia vain asiakkaan varastotilauksista, jolloin toimitukset ovat 
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vain asiakkaan varastoon. Tietokannassa olevilla asetuksilla toimitusosoitetta ei oteta 
sanomalta vaan asiakastiedoista toimitusasiakkaan takaa. Tällä hetkellä 
kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmässä ei ole toiminnallisuutta, joka pystyisi 
lukemaan tilaukselta toimitusosoitteen. Todettiin, että toiminnallisuuden luominen tässä 
vaiheessa olisi turhaa työtä nopean käyttöönoton aikataulun toteutumiseksi. Tämän 
luomista päätettiin tarkastella uudelleen onnistuneen käyttöönoton jälkeen. 
Segmenteissä sijaitseviin tietoelementteihin kohdistuvia virheitä pystyttiin nopeasti 
korjaamaan. Näiden lisäksi muunnoksessa esiintyi alkuun virheitä. EDIFACT-sanoman 
tiedot eivät kohdistuneet oikeisiin XML-sanomat segmentteihin. Kun nämä saatiin 
testauksessa kuntoon, kohdistuksissa tuskin esiintyy virheitä tuotantoon siirtymisen 
jälkeen 
Vaikka asiakkaiden kanssa oli sovittu sanomaformaatista EDIFACT 91.1, lähettivät he 
ensimmäiset testisanomat väärällä versiolla EDIFACT 96A. Tämä esti 
kohdeorganisaatiota sisäänlukemaan EDI-sanomat. Virhe pystyttiin korjaamaan pienillä 
muutoksilla, koska asiakkaat käyttivät molempia sanomaformaatteja muiden 
toimittajien kanssa. 
Testauksen yhteydessä asiakkaan 1 ja 2 varastotilauksia käsitteleviä henkilöitä 
koulutettiin projektikoordinaattorin toimesta. Käyttäjien koulutusta ja käytön 
omaksumista esitellään tarkemmin tilauksen vahvistamisen alaluvussa. 
Kun testaukset olivat molempien projektin asiakkaiden kanssa saatu onnistuneesti 
päätökseen, aloitettiin yhteyksien siirtäminen tuotantoon. Testausten onnistuneeseen 
päättämiseen vaadittiin kaikkien sidosryhmien hyväksyminen. Tuotantoon siirtyminen 
testattiin välittömästi onnistuneen käyttöönoton takaamiseksi.  Tuotantoon siirtymisessä 
syntyi muutamia teknisiä haasteita. Ongelmat korjattiin yhteistyössä sidosryhmien 
kanssa. Hyväksynnän jälkeen tilaukset tulivat onnistuneesti asiakkaalta 
kohdeorganisaatiolle, jolloin ensimmäinen projektin osa pystyttiin päättämään. 






Kuva 22. EDI-sanoman reitti tilauksen vastaanotossa 
Vastaanoton käyttöönoton jälkeen projektikoordinaattori ohjasi käyttäjiä käytön myötä 
ja mahdolliset master data virheet saapuvissa tilauksissa korjattiin välittömästi 
asiakkaan järjestelmään. Onnistuneista tilauksista syntyy järjestelmään saapuessa uusi 
tilausnumero ja järjestelmä lähettää tästä sähköpostitse tiedon tilausten käsittelijöille. 
Myös virheellisistä tilauksista lähetetään huomautus, joka sisältää virheen määrittelyn. 
Virheelliset tilaukset pystytään yksilöimään järjestelmän tapahtumaselailun avulla. 
Kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmässä oletusasetuksena oli, että 
vastaanotetut automaattiset tilaukset haetaan vain kerran vuorokaudessa. 
Järjestelmäkonsultti teki järjestelmämuutoksen siten, että jatkossa tilaukset haetaan 
kahdesti vuorokaudessa. Tämän myötä pystytään helpommin toteuttamaan 24 tunnin 
tilaustenkäsittely tavoitetta. 
Myöhemmissä luvuissa tehtävää analysointia varten EDI-yhteyden käyttöönottoa 











Kuva 23. Tilauksen vastaanottamisen -prosessikuva 
5.2.2 Tilauksen vahvistaminen 
Tilauksen vahvistamiseen luotava EDI-yhteys oli projektin toinen osuus. Tämä osuus 
aloitettiin kokonaisuudessaan vasta, kun projektin ensimmäinen osa tilauksen 
vastaanotto oli suoritettu loppuun ja yhteydet siirretty tuotantoympäristöön. 
Vuodenvaihteen jälkeen entisen tytäryhtiön toiminnanohjausjärjestelmä siirrettiin pois 
käytöstä, jolloin asiakas 2 tilaukset oli tarkoitus vahvistaa sähköpostitse kunnes EDI-
projektin toinen osa saataisiin valmiiksi. Tästä syystä tavoitteena oli mahdollisimman 
tehokas käyttöönotto. 
Vuoden vaihteen jälkeen aloitettiin EDI-vahviste muuntimen luominen EDI-toimittajan 
teknologiakonsultin puolesta. Joulukuun alusta teknologiakonsultti siirtyi uusiin 
tehtäviin ja tilalle tuli uusi työntekijä. Vanhan teknologiakonsultin matkassa lähti suuri 
määrä tietämystä useista aikaisemmista EDI-käyttöönotoista. Uuden työntekijän 
osaaminen heti alkujaan oli huomattavasti pienempi kuin edeltäjänsä. Edeltäjä koulutti 
ennen lähtöään uuden työntekijän. Muuntimen luomisessa meni odotettua huomattavasti 
pidempi aika ja tämä saatiin valmiiksi vasta maaliskuun alussa. 
Samanaikaisesti, kun kohdeorganisaation ja heidän operaattorin puolella valmisteltiin 
muunninta tilausvahvistesanoman luontiin, asiakkaan päässä tehtiin muutokset 
Aloituspalaveri 





Yhteyden siirtäminen tuotantoon 
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vastaanottovalmiuteen. Tarkemmin asiakkaan päässä tehtävät järjestelyt on rajattu pois 
tästä diplomityöstä. 
Koska kohdeorganisaatiolla ei ole ollut aikaisemmin käytössä EDI-yhteyden avulla 
lähetettävää tilausvahvistetta, loi EDI-toimittaja parametrin, jonka perusteella EDI-
asiakkaiden hyväksytyt tilausvahvisteet siirtyvät vahvistehakemistoon ilman käsin ajoa. 
Tuotantoon siirtymisessä hakemistoon luodaan lähetyskomento. Lähetettävissä 
tilausvahvisteissa todettiin aluksi, että testivahvisteita ei yksilöity asiakaskohtaisesti 
lähtiessä kohdeorganisaation järjestelmästä. Teknologiatoimittaja teki muutoksen siten, 
että jatkossa vahvistetiedostossa on asiakkaan lyhenne, joka ohjaa vahvisteen oikeaa 
lähetysputkea pitkin oikealle asiakkaalle.  
Testaus suoritettiin samalla periaatteella, kun projektin ensimmäisessä osassa. Tällä 
kertaa kohdeorganisaatio lähetti tilausvahvisteen asiakkaalle päin. Asiakkaan EDI-
yhteyshenkilö vahvisti kaksi asiaa: vastaanotettiinko sanoma järjestelmään ja 
muodostuiko sanomasta hyväksytty vahvistus. Jos sanomaa ei vastaanotettu, käännyttiin 
operaattoreiden suuntaan. Jos vahvisteella havaittiin muita virheitä esimerkiksi 
tietoelementeissä, virhe korjattiin kohdeorganisaation päässä yhdessä operaattorin 
kanssa. Yhtäläisesti kuIn tilausten vastaanoton testauksessa, kaikki sidosryhmät 
tarkastelivat virheellisiä vahvisteita omasta näkökulmasta. Kun virhe löydettiin, virhe 
korjattiin ennen uusien vahvisteiden lähettämistä. Perättäisten sidosryhmien lomien 
vuoksi, tilausvahvisteen testaamisen aloittaminen eteni odotettua hitaammin. Ennen 
testauksen aloittamista kohdeorganisaation IT valmisteli testausputken, jolla 
tilausvahvisteita pystyttiin lähettämään kohdeorganisaatiolta poispäin. 
Vahvistamisen testaamisessa havaittiin suurimmat ongelmat sanoman segmenttien ja 
niissä sisältävien tietoelementtien kanssa. Ilman kohdeorganisaation ja asiakkaan OVT-
tunnusta, sanoma on alkujaankin mahdotonta lukea asiakkaan järjestelmään sisään. 
Kohdeorganisaation yritystunnuksen takana ei heidän järjestelmässä alkuun ollut OVT-
tunnusta, joten tämän lisättyä saatiin virhe nopeasti korjattua. OVT-tunnusten lisäksi 
sanomalla esiintyi vain tuotteiden EAN-koodi, joten PIA-segmenttiin tuli kohdistaa 
toimittajan tuotekoodi. Tunnusten ja nimikkeiden lisäksi loput tietoelementtivirheet 
liittyivät EDIFACT- ja XML-sanomien käännöksiin. Asiakkaat toivoivat tietynlaisia 
muunnoksia, jotta pystyvät ottamaan sanomat vastaan samanmuotoisina kuin muiltakin 
asiakkailta. Testaamisen edetessä toinen asiakas havaitsi myös virheen EDI-sanoman 
rakenteessa. Virhe havaittiin segmentissä, joka sulkee sanoman. 
Molempien asiakkaiden kanssa pidettiin palaveri, joiden tavoitteena oli selvittää virheet, 
joita he vielä havaitsivat sanomilla. Virheistä tehtiin koonti EDI-toimittajalle, joka teki 
korjaukset nopeaan käyttöönoton loppuun saattamiseksi.  




Kuva 24. EDI-sanoman reitti tilauksen vahvistamisessa 
Uuden EDI-järjestelmän päätavoitteena oli mahdollisimman nopea tuotantokäyttöön 
saattaminen. Tämä edellytti asiakkaalta ja toimittajalta sekä teknistä toimivuutta, 
luotettavuutta ja henkilöstön kouluttamista. Henkilöstön kouluttaminen toteutettiin 
suhteellisen nopealla aikataululla, koska kokemusta oli jo aiemmasta EDI-yhteydestä. 
Koulutukset kohdistuivat pääsääntöisesti teemaan EDI tilausprosessin korvaavana 
tekniikkana. Henkilöstö koulutettiin myös toimimaan eriasteisissa virhetilanteissa. 
Koulutuksen saivat vain ne henkilöt, kenen vastuulla oli asiakas1 ja asiakas2. 
Henkilöstön omaksuminen sujui odotettua vastaanottavaisemmin. Kohdeorganisaatioaa 
oli käynnissä monenlaista tietojärjestelmäprojektia samanaikaisesti, joten odotettavissa 
oli jonkinasteinen muutosvastarinta. Henkilöstö kuitenkin tottui EDI-yhteyksien 
käyttöön tilausprosessissa hyvinkin nopeasti.  
Myöhemmissä luvuissa tehtävää analysointia varten EDI-yhteyden käyttöönottoa 












Kuva 25. Tilauksen vahvistamisen –prosessikuva 
5.3 Sidosryhmien vaikutus prosessiin 
Tutkimuksen empiirisenä osuutena toimiva EDI-käyttöönotto oli myös sidosryhmiltään 
hyvin moninainen. Projektissa mukana oli kahden LVI-asiakkaan edustajat, asiakkaiden 
operaattorin edustajat, EDI-toimittajan edustajat, Kohdeorganisaation operaattorin 
edustajat ja kohdeorganisaation edustajat. Kohdeorganisaation operaattorina toimi 










Kuva 26. EDI-käyttöönoton sidosryhmät ja heidän jäsenet 
Asiakas 1 on EDI-asiakkaana uusi. Asiakas 2:lle on ollut jo usean vuoden ajan EDI—
yhteydet tytäryhtiön kanssa, mutta fuusion myötä yhteyksien siirto kohdeorganisaation 
järjestelmään oli ehdoton. Molemmat asiakkaat ovat kohdeorganisaation pitkäaikaisia 
jälleenmyyjiä. Asiakkaiden tehtävä projektin aikana oli pysyä aktiivisesti viestinnässä 
mukana, määritellä yhteyden ominaisuudet, lähettää testitilauksia ja vastaanottaa 
testitilausvahvistuksia. Tämän lisäksi asiakkaat joutuivat tarvittaessa tekemään 
järjestelmämuutoksia tai päivityksiä tuotetiedonhallintaan. 
Operaattori molemmilla asiakkailla oli sama. Molemmilla asiakkailla oli kuitenkin omat 
yhteyshenkilöt operaattoreilta, joten yhteyksien rakentamiseen osallistuivat eri henkilöt. 
Täten viestintä tapahtui useiden henkilöiden kanssa operaattorin puolelta. Asiakas 2 teki 
virallisen tilauksen operaattorille, jolloin myös operaattori avasi erillisen työn 
yhteyksille. Tämän myötä asiakkaan 2 operaattoriyhteishenkilöt olivat koko 
käyttöönoton ajan aktiivisesti yhteydessä kaikkiin osapuoliin. Operaattorit olivat 
asiakkaiden määrittelemiä, joten vain operaattorilla ja asiakkailla oli vaikutus 
yhteyshenkilöiden työnopeuteen. 
EDI-toimittajan puolelta koko projektin ajan mukana tiiviisti oli järjestelmä- ja 
teknologiakonsultti. EDI-käyttöönoton aloittamisesta noin kolmen kuukauden jälkeen 
EDI-toimittajan teknologiakonsultti siirtyi muihin tehtäviin, jolloin hänen tilalle tuli 
uusi vastuullinen. Ensimmäistä EDI-yhteyttä kohdeorganisaatiolle oli luomassa 
ensimmäinen teknologiakonsultti, joten suuri määrä organisaation sisäistä tietämystä 
siirtyi henkilösiirron myötä. EDI:n ollessa melko vanha teknologia, oli selvää, että 
osaamisen tason erot eri henkilöiden välillä saattoi olla suuria. Järjestelmäkonsultin 
tehtävänä oli vastata testauksesta yhdessä kohdeorganisaation projektikoordinaattorin 

















ohjelmamuutokset kohdeorganisaation tietojärjestelmään. Teknologiakonsultti loi EDI-
yhteyksien tekniset ominaisuudet. 
Kohdeorganisaation roolit projektissa oli olla asiakkaiden pitkäaikaisena luotettavana 
toimittajakumppanina, mutta samalla myös käyttöönoton projektikoordinaattorina. 
Kohdeorganisaatiossa projektikoordinaattorina toimi diplomityöntekijä, joka keräsi 
tutkimuksen empiiristä aineistoa koko käyttöönoton ajalta. Projektikoordinaattorin 
tehtävä oli ohjata projektin etenemistä ja testauksia sekä pyrkiä aikatauluissa pysymistä. 
Projektikoordinaattorilla on kokemusta kohdeorganisaation tilausprosessista, joten 
edellytykset oli seurata onnistuneesti tilausprosessin testausta. Projektikoordinaattorin 
vastuulla oli päivittää kohdeorganisaation tuotteiden ja asiakkaiden master dataa EDI-
vastaanoton vaatimilla tiedoilla. Projektikoordinaattori raportoi käyttöönotosta 






6. KOHDEORGANISAATION EDI:N 
KÄYTTÖÖNOTON ANALYSOINTI 
6.1 Käyttöönoton analysointi suhteessa viitekehykseen 
Kohdeorganisaation toteuttama EDI-käyttöönotto toteutettiin pääsääntöisesti noudattaen 
EDI:n käyttöönoton teoreettisia elinkaarenvaiheita.  Käyttöönotto muodostui ideasta ja 
aloituksesta, suunnitteluvaiheesta, rakennusvaiheesta, testauksesta ja virallisesta 
implementoinnista. Käyttöönoton elinkaaren vaiheilla esiintyi onnistumisia, mutta osa 
vaiheista toteutettiin huolimattomasti, jonka vuoksi projektissa esiintyi viivästymisiä ja 
muita projektinhallinnan haasteita. Useimmat haasteet liittyvät kohdeorganisaation ja 
muiden sidosryhmien väliseen toimintaan sekä syvemmän suunnittelun ja seurannan 
puutteeseen. Haasteet johtuivat vaiheille ominaisten tekijöiden laiminlyömisestä. 
Kuvassa 27 on EDI:n onnistuneen käyttöönoton viitekehyksen avulla esiteltynä 
tekijöitä, joita kohdeorganisaation toteuttamassa projektissa ei ilmennyt ja joilla on ollut 
vaikutuksia käyttöönoton haasteisiin. Viitekehys luotiin diplomityön teoriaosiossa, joka 
on luotu EDI:n käyttöönoton ja siihen vaikuttavien tekijöiden pohjalta. Viitekehys 
edustaa EDI-käyttöönottoprojektia projektinhallinnan näkökulmasta, jolloin EDI-
sanomien tekniset ominaisuudet ovat rajattu viitekehyksestä pois. Viitekehyksen avulla 
pyritään löytämään elinkaaren eri vaiheiden haasteita, jotta käyttöönottoa pystytään 
tarkemmin analysoimaan onnistuneen käyttöönoton ohjeiden löytämiseksi. Luvun 5 
empiirisen osuuden käyttöönottoprojektia ja sen elinkaaren vaiheita on analysoitu kuvan 
27 viitekehystä hyödyntäen. Viitekehyksen punaisella olevat tekijät ovat toteutettu EDI-




Kuva 27. EDI-käyttöönoton viitekehys analysoinnin tukena 
Kuvan esittelemät puutteet käyttöönottoprojektissa on pyritty esittelemään 
mahdollisimman tarkasti seuraavassa alaluvussa, jonka perusteella pystytään 
määrittelemään EDI-käyttöönoton vaikuttavat tekijät analysoinnin tuloksena. 
6.2 Käyttöönoton haasteet 
Kohdeorganisaation tavoitteena EDI-käyttöönottopäätöksen jälkeen oli pyrkiä 
toteuttamaan implementointi vähin resurssein mahdollisimman tehokkaasti lyhyellä 
aikavälillä. EDI koettiin alkujaan melko yksinkertaisena teknologiana, joten oletus oli, 
että implementointi pystyttäisiin toteuttamamaan tehokkaasti. Kuvan 27 viitekehyksen 
perusteella voidaan kuitenkin todeta, että teoreettiseen aineistoon perustuen 
käyttöönottoprojektissa laiminlyötiin tekijöitä, jotka projektinhallinnan näkökulmasta 
olisi kuulunut toteuttaa onnistuneeseen käyttöönottoon. Käyttöönoton haasteita ja 
puutteita on analysoitu viitekehyksen esittämien elinkaarenvaiheiden perusteella 
seuraavissa alaluvuissa. Osa haasteista kattaa koko projektin laajuuden, joten lopussa 
haasteita on analysoitu koko käyttöönottoprojektin näkökulmasta. 
6.2.1 Projektin aloitus ja suunnitteluvaiheen haasteet 
Projektinhallinnan näkökulmasta aloituksen ja suunnitteluvaiheen suurin puute oli 
projektisuunnitelman sekä tämän myötä myös kaikkien sidosryhmien 
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projektisuunnitelman vahvistusten puuttuminen. Projektisuunnitelman puutetta voidaan 
teoreettisen tutkimuksen mukaan pitää suurena haasteen, koska suunnitelma toimii 
useimmiten koko käyttöönoton yhteisenä näkemyksen muun muassa projektin 
toimintatavoista, tavoitteista sekä aikatauluista. Projektisuunnitelman puute aiheutti 
käyttöönotolle suurimmat haasteet projektin aikatauluihin. Alkuperäinen tavoite oli 
toteuttaa projekti puolessa vuodessa, mutta EDI -tilausvastaanoton ja –vahvistuksen 
käyttöönoton kestoksi muodostui kokonaisuudessaan 9 kuukautta eli 3 kuukautta 
tavoitteellista kestoa pidempään. Projektin alussa puolta vuotta pidettiin täysin 
realistisena kestona ottaen huomioon IT-projekteille tavanomaiset viivästymiset. 
Projektin selkeänä aikatauluongelmana voidaan jälkikäteen pitää sitä, ettei projektille 
kirjallisesti vahvistettu projektisuunnitelmassa aikatauluja eikä niitä siten myöskään 
seurattu. Käyttöönoton aloituksesta alkaen EDI-toimittajan resurssiongelma oli myös 
tiedossa. EDI-toimittajan lisäksi aikataulut venyivät myös kaikkien sidosryhmien 
peräkkäisten lomien vuoksi, koska mahdollisia korvaajia yritysten puolesta ei oltu 
määritelty. Kohdeorganisaation projektikoordinaattori työskenteli EDI-projektissa vain 
3 päivää viikon aikana, jolla saattoi olla myös pieniä viiveitä aikatauluun.  
Projektisuunnitelman puute aiheutti aikataulujen venymisten vuoksi myös muita 
haasteita. Koska projektisuunnitelmaa ei oltu muodostettu yhdessä koko 
projektiorganisaation kanssa, esiintyi ongelmia yhtenäisten toimintatapojen ja 
viestinnän löytymisessä. Käyttöönoton jäsenet toimivat itsenäisesti omien 
toimintatapojen mukaisesti, koska niiden yhteensovittamista ei toteutettu.  
Projektin suunnitteluvaiheen toinen ongelma liittyi EDI-käyttöönoton toiminnalliseen 
määrittelyyn. Määrittelyitä tehtiin, mutta ne jäivät puutteelliseksi. Määrittelyvaiheen 
tavoitteena olisi ollut luoda käyttöönoton lopulliset tavoitteet, määritellä toiminnalliset 
vaatimukset, käyttäjäroolit sekä tekniset ratkaisut. Toteutuneen EDI-käyttöönoton 
määrittelyissä huomioitiin vain standardit ja yhteystapa, jolloin esimerkiksi sanoman 
sisältö jäi täysin huomioimatta. Sanoman sisällön määritteleminen heti 
suunnitteluvaiheen alussa olisi antanut sidosryhmille aikaa valmistella järjestelmät 
tilausten vastaanottoon ja –vahvistamiseen sekä  päivittää tarvittavien nimikkeiden 
master data tietoja.  
Teoreettisen tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suunnitteluvaihetta pidetään 
EDI-käyttöönoton tärkeimpänä vaiheena, joka luo kehykset tulevaan projektiin. 
Toteutuneessa EDI-käyttöönotossa suunnitteluvaiheella arvioitiin liian vähän resursseja, 
jolloin suunnitelmat ja määrittelyt jäivät hyvin suppeiksi. 
6.2.2 Projektin rakennusvaiheen ja testauksen haasteet 
EDI -käyttöönottoprojektin rakennusvaiheen haasteet liittyvät pääsääntöisesti projektin 
seurantaan ja teknisten ongelmien ratkaisukykyyn. 
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Käyttöönoton aikana ainoastaan testauksen yhteydessä pidettiin seurantapalaveri. 
Kohdeorganisaation oli haasteellista seurata käyttöönottoa projektin vastuullisen 
näkökulmasta, koska seurantapalavereita ei rakennusvaiheen aikana pidetty. 
Rakennusvaiheen aikana projektin jäsenet raportoivat työstään sähköpostiviestinnällä, 
jolloin kokonaisuudessaan sidosryhmien jäsenten työtä oli haastavaa analysoida. EDI-
toimittajan teknologiakonsultti kävi läpi useita teknisiä haasteita, mutta haasteista ei 
kerrottu riittävän avoimesti.  Avoimuuden puuttuminen aiheutti sekä luottamus että 
läpinäkyvyys pulaa. Läpinäkyvätoiminta olisi luonut EDI-toimittajalle suuremman 
luottamuksen työlleen. 
Yhtenä suurena haasteena EDI-käyttöönoton aikana voidaan pitää teknisten ongelmien 
ratkaisukykyä, joka projektin aikana esiintyi rakennusvaiheen lisäksi myös testauksessa. 
EDI-yhteyksien luomisen yhteydessä esiintyi huomattavan paljon aikatauluongelmia 
teknisten ongelmien käsittelyviiveiden vuoksi. Heti projektin alkuun kuitenkin tuli tieto, 
että alkuperäinen teknologiakonsultti tulisi jossain vaiheessa projektia siirtymään 
muihin tehtäviin. Tällöin ei ollut tiedossa, että uuden työntekijän kohdalla ei olisi 
ensimmäisen teknologiatoimittajan tapaan yhtä laajaa osaamista kyseisestä 
teknologiasta ja kohdeorganisaation tietojärjestelmästä. Teoreettisen sekä empiirisen 
tutkimuksen mukaan voidaan todeta, että teknologisella valmiustilalla on suora vaikutus 
teknisten ongelmien ratkaisukykyyn. Työntekijöiden vaihtuessa ja osaamisen tason 
muuttuessa oli luonnollista, että tietämyksen määrän laskun myötä ajallisesti työhön 
kului myös enemmän aikaa.  
Kun EDI-yhteyksien rakennusvaihe oli saatu päätökseen, alkoi projektin testaus. Yhtenä 
ongelmana voidaan pitää testauksen suunnittelemattomuutta. EDI-käyttöönoton 
testauksessa tulee teoreettisen tutkimuksen mukaan ottaa huomioon mahdollisimman 
monta eri skenaariota, jolloin testauksen suunnittelu olisi tehnyt toteutuksesta 
huomattavasti sujuvamman. Toteutuneen EDI-käyttöönoton testaus toteutettiin 
sidosryhmien jäsenten aikaisempien kokemusten perusteella. Testaus vei 
kokonaisuudessaan liikaa aikaa eikä ollut täysin hallittua. 
6.2.3 Koko projektiin vaikuttavat haasteet 
Osa käyttöönottoprojektin viitekehyksen avulla analysoiduista haasteista vaikuttavat 
vain tiettyihin vaiheisiin, mutta osalla tekijöistä on vaikutusta koko käyttöönottoon ja 
sen onnistumiseen.  
Monipuolinen sidosryhmien joukko on aiheuttanut EDI-käyttöönotolle useita erilaisia 
haasteita. Yhtenä sidosryhmiin liittyvänä haasteena voidaan pitää sidosryhmien 
sitoutumista. Koska projektille ei luotu tarkkoja deadlineja, sidosryhmien jäsenten oli 
hankala sitoutua sovittuihin tavoitteisiin. Operaattoreiden sitouttamista käyttöönottoon 
voidaan pitää erityisen hankalana, koska vastuu operaattoreista on asiakkaalla, ei 
kohdeorganisaatiolla. Kohdeorganisaation projektikoordinaattori sai johdon tuen 
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projektilleen ja tämän myötä pysyi sitoutuneena koko käyttöönotolle. EDI-toimittajan 
taakse olisi myös alusta asti toivottu johdon tukea toimittajan sitouttamiseksi. 
Sidosryhmien sitoutumisella on ollut myös vaikutus heikentyneeseen sidosryhmien 
väliseen luottamukseen ja avoimuuteen. 
Sidosryhmien välinen viestintä EDI:n käyttöönottoprojektissa voidaan todeta jääneen 
vaillinaiseksi. Viestintä toteutettiin pääsääntöisesti sähköpostitse tai puhelimitse. 
Käyttöönoton suunnitteluvaiheessa pidettiin kaksi puhelinpalaveria EDI-toimittajan 
kanssa, joihin osallistuivat kohdeorganisaation jäsenten lisäksi järjestelmä- ja 
teknologiakonsultti. Pääntöisesti sähköpostiviestinnässä mukana olivat kaikkien 
sidosryhmien jäsenet, joka aiheutti erehtymisiä työn ohjaamiseen oikeille henkilöille. 
Testausviestintä toteutettiin myös sähköpostitse ja puhelimitse, mikä aiheutti hyvin 
paljon viiveitä tuotantoon siirtymiseen. Teoreettisen tutkimuksen mukaan projektitiimin 
luottamus välittyy pitkälti viestinnän perusteella, jolloin luottamuksen avoin 
muodostuminen koettiin toteutuneessa EDI-käyttöönotossa haasteeksi. 
Sidosryhmien viestinnän, sitoutumisen ja luottamuksen lisäksi voidaan käyttöönoton 
haasteena pitää myös projektiorganisaation ymmärrystä ja osaamista. Teoreettisen 
tutkimuksen mukaan osaamisella on suora vaikutus EDI-käyttöönottoon. Osaamisen 
puute johtuu osakseen henkilöstövaihdoksella EDI-toimittajan puolelta, mutta myös 
projektikoordinaattorin EDI-käyttöönotto osaaminen oli ennen tutkimusta puutteellinen. 
Teoreettisen tutkimuksen mukaan projektin vastuuorganisaatiolta odotetaan EDI:n 
kokonaisvaltaista teknologiaosaamista. Osaamiseen liittyvillä haasteilla on ollut 
toteutuneessa EDI-käyttöönotossa vaikutusta teknisten ongelmien käsittelyyn sekä 
aikatauluviiveisiin. 
EDI-käyttöönottoprojektin analysoinnin ja haasteiden esittämisen perusteella pystytään 
muodostamaan tutkimuksen tuloksena alaluvussa 6.4 tekijät, jotka vaikuttavat EDI:n 
käyttöönottoon sekä tulevaisuuden EDI-projekteille käyttöönottosuunnitelma, jonka 
avulla pystytään tulevaisuuden käyttöönotoissa välttämään esitettyjä haasteita. 
 
6.3 ”Lessons learned” – EDI-käyttöönotton vaikuttavat tekijät 
ja käyttöönottosuunnitelma 
Empiirisen havainnoinnin ja luvun 6 aikaisempien alalukujen pohjalta on pyritty 




Kuva 28. EDI:n käyttöönotton vaikuttavat tekijät 
EDI:n käyttöönottoa aloittaessa on tärkeä tutustua seuraavaan kuvaan ja varmistaa, että 
kaikki tekijät pystytään strategisesti saavuttamaan. Pääsääntöisesti käyttöönotto 
koordinoiva organisaatio pystyy edistämään projektin seurannan, viestinnän, 
luottamuksen ja avoimuuden, toiminnallisen määrittelyn ja projektisuunnitelman 
edistymistä, mutta sidosryhmien sitoutumisella on vaikutus kaikkiin edellä mainittuihin 
tekijöihin. Ajalliset ja rahalliset resurssit, osaaminen ja johdon sitoutuminen on 
tekijöitä, jotka sekä käyttöönoton koordinoiva yritys että sidosryhmät tulee vahvistaa 
käyttöönoton alussa. 
Jotta tulevaisuudessa EDI-käyttöönottoja voitaisiin toteuttaa mahdollisimman 
tehokkaina projekteina, luodaan käyttöönottosuunnitelma ja check list EDI-
projektinhallintaan käyttöönottoon vaikuttavien tekijöiden ja empiirisen aineiston 
pohjalta. Suuntaviivojen luonnin lähtökohtana on, että jatkossa kohdeorganisaatio 
pystyy ottamaan projektipäällikön roolin EDI-projektinhallinnan asiantuntevuuden 
























teoreettisen viitekehyksen viiden eri vaiheen ympärille seuraavassa järjestyksessä: Idea, 
aloitus & päätöksenteko, suunnitteluvaihe, rakennusvaihe, testaus ja tuotantoon 
siirtyminen. Tähän lukuun projektiin on haluttu lisätä vielä arviointi, jotta 
onnistumiseen vaadittavia tekijöitä pystytään listaamaan mahdollisimman monen 
vaiheen näkökulmasta. Check list on luotu projektin eri vaiheiden ympärille, jotta ne 
osattaisiin toteuttaa EDI-käyttöönotossa tarpeeksi ajoissa. 
 
Kuva 29: Check list –tulevaisuuden EDI-käyttöönotoille 
•Tarjouskysely/EDI-toimittajan valinta 
•Asiakaskontaktointi 






•Toiminnallinen määrittely asiakkaan ja EDI-toimittajan kanssa 
•Projektisuunnitelma-(aikataulu, tavoitteet, toimintatavat, 
viestintä) 
•Kaikkien osapuolien vahvistukset 
Suunnitteluvaihe 
•Tekninen toteutus 











•"Tuotantoon siirtyminen" -iltapäivä 
Tuotantoon 
siirtyminen 
•Check listan arviointi tulevaisuuden projekteja varten 
•Lopullinen dokumentaatio Arviointi 
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EDI-käyttöönotto alkaa siitä, kun yrityksessä sisäisesti saadaan idea ja tehdään päätös 
EDI:n hyödyntämisestä esimerkiksi tilausprosessissa. Päätöksenteko tapahtuu 
ylimmänjohdon puolella, koska kyseessä on kuitenkin investoinnista. EDI-käyttöönotto 
tarvitsee ensisijaisesti johdon sitoutumisen onnistuneeseen projektiin. Yleisesti 
tilausprosessin EDI-käyttöönoton idea lähtee pitkäaikaisen asiakassuhteen 
laajentamisesta. Tässä vaiheessa on hyvä aloittaa keskustelu EDI-käyttöönotosta 
yhdessä asiakkaan hankintaosaston kanssa. Asiakkaan kanssa tulee neuvotella siitä, 
ollaanko yhtä mieltä käyttöönoton aloittamisesta ja miten kustannukset jaetaan. Jos 
käyttöönoton kustannukset jäävät vain kohdeorganisaatiolle, on suurempi riski jäädä 
ainoaksi vastuulliseksi projektin eteenviemisessä. 
Kun yrityksen sisällä on tehty päätös EDI:n käyttöönotosta, tulee varmistaa 
henkilöstöresurssit sisäisesti. EDI-käyttöönotto vaatii ainakin yhden henkilön 
yrityksestä vastaamaan projektinkoordinoinnista. Tämän lisäksi olisi tärkeää, että 
yrityksen sisältä löytyisi asiantuntemus EDI-teknologiaa kohtaan projektinhallinnan 
näkökulman lisäksi.  Tämän vuoksi IT-henkilön resursointi EDI-projektiin olisi 
välttämätöntä.  
Kun projektin sisällä on tehty päätökset käyttöönoton vastuuhenkilöistä, tulee tehdä 
tarjouskysely useille EDI-toimittajille. Tarjouskysely lähetään ICT-alan 
palveluyrityksille. Tässä vaiheessa on tärkeä pystyä tunnistamaan omat EDI-
käyttöönoton vaatimukset. Kun tarjoukset lähetetään, niiden vertailussa tulee etenkin 
huomioida projektin kustannukset, aikatauluarvio ja EDI-toimittajan 
resurssimahdollisuudet. EDI-toimittajan resurssien varaaminen projektille takaa entistä 
suuremman todennäköisyyden projektin tehokkaalle läpiviennille. Ajallisten resurssien 
lisäksi myös EDI-toimittajan osaaminen on taattava. Kohdeorganisaatio valitsi EDI-
käyttöönoton yhteydessä EDI-toimittajan myös omaksi operaattorikseen.  
Asiakkaiden kontaktoinnin, tarjouskyselyn ja EDI-toimittajan valinnan jälkeen luodaan 
strategiset suuntaviivat yhdessä sidosryhmien kanssa, varmistetaan vielä resursointi ja 
sitoutetaan sidosryhmät projektiin. Tämän jälkeen alkaa EDI-käyttöönoton 
suunnitteluvaihe kick-off palaverilla. Suunnitteluvaiheella on merkittävä rooli kaikissa 
projektin seuraavissa vaiheissa. Suunnitteluvaiheessa tehdään kehykset koko 
käyttöönotolle ja määritellään toimintatavat. Suunnitteluvaiheessa asiakas tekee 
työpyynnön omalle operaattorilleen, joten tässä vaiheessa operaattorin edustaja on hyvä 
ottaa mukaan kaikkeen viestintään. Ennen projektisuunnitelman luomista, tehdään 
toiminnallinen määrittely. Määrittelyssä suunnitellaan EDI-arkkitehtuuri, EDI-yhteyden 
ominaisuudet, sanoman standardit, EDI-sanoman segmentit ja segmenttien 
tietoelementtien sisältö. Määrittelyssä luodaan myös ne tiedot, joiden perusteella EDI-
arkkitehtuurin sisältämät ohjelmistot voidaan kirjoittaa. 
Päätöksenteon ja suunnitteluvaiheen aikana on pidettävä useampia palavereita, joissa 
kaikki sidosryhmät ovat edustettuna. Yhden suunnittelupalaverin tavoitteena on luoda 
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projektisuunnitelma. Projektisuunnitelman vaadittava sisältö on esitettynä kuvassa 30. 
Kaikkien projektin sidosryhmien jäsenten on hyväksyttävä projektisuunnitelma, jotta 
projekti saadaan onnistuneesti läpivietyä. Yhteinen hyväksyntä yleisesti varmistaa 
kaikkien osapuolien sitoutumisen. Seuraavien EDI-käyttöönottojen kannalta, etenkin 
aikataulujen määritteleminen ja niiden hyväksyminen on tehokkaan tavoitteiden 
mukaisen käyttöönoton kulmakiviä. 
 
•Päätavoitteet 
•Osatavoitteet (helpottavat aikataulun suunnittelemista) 







•Lopetus- ja aloituspäivämäärät 
•Vaiheistus 
•Huomioitavat lomat ja vapaat Aikataulu 
•Projektipäällikkö 
•Sidosryhmien jäsenten vastuualueet 
Projektiorganisaatio 












Kuva 30. Projektisuunnitelman rakenne ja sisältö 
Kun suunnitteluvaihe on toteutettu riittävän perusteellisesti, alkaa EDI-arkkitehtuurin 
rakennusvaihe. Tässä vaiheessa EDI-toimittajan rooli on merkittävä. EDI-toimittaja luo 
EDI-arkkitehtuurin vaadittavat ohjelmistot ja yhteydet. Tämän lisäksi testausta varten 
luodaan testiputki asiakkaalta kohdeorganisaatiolle asti.  Rakennusvaiheessa EDI-
toimittajan on sitouduttava viestimään työnkulusta ja mahdollisista vastaantulevista 
haasteista. Kohdeorganisaatio projektikoordinaattorina tulee ehdottaa työnkulun 
raportointiin tarkoitettuja seurantapalavereita. Kohdeorganisaation puolelta 
rakennusvaiheessa valmistellaan tietojärjestelmät vastaanottamaan EDI-sanomia. 
Tällöin valmistellaan järjestelmässä asiakkaat EDI-valmiiksi ja lisätään tarpeelliset 
master datat nimikkeiden taakse. 
Niin EDI-käyttöönotoissa kuin muissakin IT-projekteissa testaus on yksi projektin 
tärkeimmistä osa-alueista, minkä vuoksi testaus on tärkeä suunnitella. Testauksella 
pystytään edesauttamaan onnistunutta tuotantoon siirtymistä ja välttymään turhilta 
virheiltä. EDI-testaus vaatii kaikkia sidosryhmiä läsnäolevaksi, jotta testaus pystytään 
suorittamaan tehokkaasti ja virheet korjaamaan välittömästi. Ennen testiputkea 
testisanoma voidaan lähettää tiedostoina sähköpostitse. Kun testiputki on valmis, on 
suositeltavaa järjestää testauspäivät, jolloin kaikki sidosryhmät ovat yhteyksien päässä. 
Tällöin pystytään reaaliajassa seuraamaan sanoman kulkua ja toteamaan 
vastaanotettiinko sanoma vai ei. Jos virheiden korjaaminen edellyttää suurempia 
muutoksia, voidaan testaukset keskeyttää ja jatkaa toisena sovittuna ajankohtana. 
Kohdeorganisaation tärkein tehtävä testauksessa on varmistaa, että testauksia 
suoritetaan riittävän monta kaikkien virheiden löytämiseksi. Tämän lisäksi 
kohdeorganisaation tulee huolehtia, että virheet tulevat korjatuksi virheettömän EDI-
arkkitehtuurin takaamiseksi. 
Ennen kuin EDI-yhteydet voidaan siirtää tuotantoon, tulee kouluttaa henkilöstö 
uudenlaiseen tilausprosessiin. Projektikoordinaattorin on hyvä tehdä EDI-ohjeistus, joka 
sisältää lyhyen EDI-manuaalin sekä mahdollisten virhesanomien korjaavat toimenpiteet. 
Koulutus tulee suorittaa interaktiivisesti koulutustilaisuutena, jossa 
projektikoordinaattori esittelee uudet toimintatavat EDI-tilausten vastaanottamiseksi ja 
vahvistamiseksi. EDI:n käytön tilausprosessissa omaksuu usein melko nopeasti, joten 
koulutusten lisäksi muita toimenpiteitä ei tarvitse. Tärkeää on koko projektin aikana 
pitää myynti ja asiakaspalvelukeskus tietoisina EDI:n käyttöönotosta sekä luoda EDI-
käyttöön ilmapiiri, jossa tukea on aina saatavilla. Tuotantoon siirtyminen tulisi suorittaa 
samalla tavalla kuin testaus, yhdessä tekemällä. Jokainen sidosryhmä siirtää omat 
yhteydet tuotantoon, jonka jälkeen reaaliajassa lähetetään tilaus, jonka 
kohdeorganisaatio hyväksyy vastaanotetuksi. Toisessa projektin vaiheessa 
kohdeorganisaatio taas lähettää tilausvahvistuksen, jonka jälkeen asiakas kuittaa 
vahvistuksen vastaanotetuksi. 
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Tuotantoon siirtymisen jälkeen arvioidaan, ovatko EDI-yhteydet toimivat ja miten 
käyttöönotosta suoriuduttiin. Näiden perusteella tehdään loppudokumentaatio 
projektista tulevia käyttöönottoja varten.  
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7. POHDINTA 
Tämän luvun tarkoituksena on nostaa tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja liittää ne 
teoriassa esiteltyyn taustaan ja aikaisempiin tutkimustuloksiin. Tarkoituksena on esittää 
yleisellä tasolla, minkälainen havainto tutkimuksella saavutettiin ja minkälainen 
merkitys tuloksella on tutkimuksen kannalta. Koska tämän tutkimuksen analysoinnissa 
on vahvasti mukana teoreettinen viitekehys, luvussa 6 esitellyt analysoinnin tulokset 
perustuvat vahvasti teoriassa esitettyihin yleistyksiin. 
Tutkimuksen tavoitteena oli EDI-käyttöönotto projektin myötä selvittää, mitkä tekijät 
vaikuttavat onnistuneeseen EDI-käyttöönottoprojektiin. Tutkimuksen empiirinen osuus 
toteutettiin osallistuvana havainnointi, jonka tuloksia analysointiin suhteessa 
teoreettiseen viitekehykseen. Empiiriset havainnot pystyttiin kirjaamaan toimittajan 
näkökulmasta tarkasti, sillä projektikoordinaattori oli kokoajan käyttöönotossa läsnä. 
Vaikka tutkimus rajattiin vain toimittajanäkökulmaan, tutkimuksen laadukkuutta olisi 
kuitenkin voinut edistää, jos tutkimusryhmässä olisi ollut muiden sidosryhmien jäseniä. 
Sidosryhmien näkökulmia otettiin huomioon projektin aikana tehtyjen yleisten 
keskusteluiden aikana. Tutkimuksen lopputuloksena teoreettisen viitekehyksen ja 
empiiristen havaintojen pohjalta pystyttiin kuitenkin löytämään EDI:n käyttöönottoon 
vaikuttavat tekijät tavoitteiden mukaisesti. Vaikuttavien tekijöiden pohjalta pystyttiin 
luomaan käyttöönoton vaiheiden ympärille check list, joita noudattamalla on 
huomattavasti todennäköisempää toteuttaa onnistunut käyttöönotto. 
Luvussa 6 ”lessons learned” –alaluvussa on luotu tutkimuksen tuloksena EDI-
käyttöönotton vaikuttavien tekijöiden raamit sekä käyttöönoton check list. EDI-
käyttöönottoon vaikuttavat tekijät ovat tutkimuksen perusteella seuraavat: 
 Suunnittelu/projektisuunnitelma 
 Toiminnallinen määrittely 
 Projekti seuranta 
 Viestintä 
 Osaaminen 
 Sidosryhmien sitoutuminen 
 Ajalliset ja rahalliset resurssit 
 Johdon sitoutuminen 
 Luottamus ja avoimuus 
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Käyttöönottoon vaikuttavien tekijöiden ja empiirisen aineistoin pohjalta luotiin tulevien 
projektien ohjaamista varten yksityiskohtainen check list. Pohdinnan myötä on havaittu 
tekijöiden olevan hyvin samankaltaisia aikaisemman tehdyn tutkimuksen perusteella, 
jos tutkitaan EDI:ä tai muita IT-käyttöönottoja. Tämän vuoksi tuloksia halutaan vielä 
pohtia eteenpäin ja nostaa EDI-käyttöönoton keskeisimmät tekijät ja samalla löytää 
piirteet, jotka korostavat nimenomaan EDI-teknologiaa ja sen vaatimuksia. Näitä 
keskeisiä tekijöitä pyritään vielä kytkemään teoriassa esiteltyyn kirjallisuuteen. EDI-
käyttöönottoon vaikuttavista tekijöistä luodaan yleisen tason kuvaus keskeisimpien 
tulosten esittelyyn kuvassa 31. 
 
Kuva 31. EDI-käyttöönoton merkittävien tekijöiden ydin 
Analysoinnin tuloksena havaittiin, että EDI:n käyttöönottoon vaikuttavat tekijät ovat 
eritasoisia. Toiset tekijät ovat prosesseja, toiset taas esimerkiksi toimintatapoja tai 
resursseja. Vaikuttavia tekijöitä pohtiessa voidaan muodostaa käyttöönoton ydin, jonka 
avulla EDI-käyttöönotosta saa suuren kuvan muodostettua. Empiirisenä aineistona 
tehdyn EDI –käyttöönoton myötä voidaan nostaa neljä tekijää, joiden avulla löydetään 
EDI –käyttöönoton ydin. Nämä tekijät ovat prosessi, projektinhallinta, sidosryhmät ja 
kommunikaatio. 
EDI-käyttöönoton ytimen lähtökohtana on prosessi. Tähän liittyvät käyttöönoton eri 
vaiheet, jotka suunnittelemalla saadaan kehykset, joita pystytään noudattamaan 
käyttöönoton myötä. Empiirisen tutkimuksen mukaan elinkaaren vaiheiden 
tunnistamisen myötä pystytään tehokkaammin seuraamaan projektia sekä luomaan 
kokonaisvaltainen käyttöönottosuunnitelma. Prosessinäkökulma korostuu kaikissa 
teoreettisissa tutkimuksissa ja empiirissä havainnoissa. Teoreettisen vaiheen luvussa 
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kolme nousee esille elinkaari- ja prosessiajattelu. Oliveiran &Martinsin (2011) tekemän 
tutkimuksen perusteella käyttöönoton vaiheiden ymmärtäminen on noussut kriittiseksi 
menestystekijäksi (Oliveira & Martins 2011, s. 110).  2000-luvulla projektien 
muuttuessa yhä globaalimmiksi on tutkimuksissa tunnistettu elinkaaren vaiheiden 
tunnistaminen tärkeämpää rooliin, jotta pystytään vähentämään riskejä ja prosessin 
päällekkäisyyksiä sekä samalla lisäämään prosessin tehokkuutta (Beatty & Jones 2004, 
s. 76; Chong 2008, s. 471; Murch 2002, ss. 59-60). Prosessinäkökulmaa voidaan siten 
pitää EDI:n käyttöönoton lähtökohtana, mutta pätee myös kaikkiin muihin IT-
projekteihin. Prosessin tunnistamisen myötä pystytään rakentamaan käyttöönottoa 
eteenpäin. 
Yhtenä suurena tekijänä tuloksissa on nostettu esille projektisuunnitelman luominen.  
Teoreettisen tutkimuksen luvun kolme mukaan projektisuunnitelma toimii 
parhaimmillaan kaikkien projektin osapuolten yhteisenä näkemyksenä siitä, miten asiat 
hoidetaan (Myllymäki et al. 2010, s. 94). Projektisuunnitelman ylempänä käsitteenä 
voidaan pitää prosessin kehysten luomisen jälkeen projektinhallintaa. EDI-käyttöönotto 
vaatii empiirisen tutkimuksen mukaan kaikkien prosessin vaiheiden onnistuneeseen 
toteutumiseen projektinhallintaa, joka keskeisenä osana nostaa esille johdon ja 
projektipäällikön sitoutumisen. Teorian luvun kolme mukaan ennen kuin käyttöönotto 
voidaan virallisesti käynnistää, tulee projektille hankkia johdon hyväksyntä (Mohamad 
2015, s. 226; Murch 2002, s. 71; Denolf et al. 2014, s. 19). Johdon antamaa tukea ja 
kannustamista voidaan pitää jopa implementoinnin kriittisenä menestystekijänä (Abu-
Shanab 2015, s. 5; Bruque & Moyano 2007, ss. 248-251; Chan & Swatman 2004, s. 5; 
Chong 2008, s. 476). Projektinhallinnan eri osa-alueet kuten käyttöönoton tavoitteet, 
aikataulun asettaminen, projektin seuranta sekä resurssien määrittäminen nousevat 
empiirisen tutkimuksen EDI-käyttöönotossa samoin kuin muissakin IT- käyttöönotoissa 
merkittävään rooliin. Projektinhallinnan piirteet esiintyvät yleisesti aikaisemmin 
esitetyissä tutkimustuloksissa, jolloin empiria tukee teoreettista näkemystä vahvasti. 
Yksi suuri käyttöönotossa noussut tekijä sidosryhmien sitoutuminen voidaan empiirisen 
tutkimustuloksen myötä asettaa merkittävään rooliin tässä tutkimuksessa ja asettaa 
projektinhallinnan jälkeen käyttöönoton ydinnelikkoon. Aikaisemmin tehdyissä 
tutkimuksissa sidosryhmien sitoutumisen roolia ei nosteta ensiarvoisen tärkeäksi 
vaikkakin sitä on huomioitu. Etenkin kohdeorganisaation toteuttamassa käyttöönotossa 
aikataulut olivat pääsääntöisesti riippuvaisia sidosryhmien sitoutumisesta. Sidosryhmien 
roolilla todettiin olevan vaikutus kaikkiin löydettyihin EDI:n käyttöönottoon 
vaikuttaviin tekijöihin. Creswell et al. (2012) tekemän tutkimuksen mukaan 
toimittajavalinnassa tulee huomioida kustannukset, resurssit, mahdolliset vaihtoehdot ja 
toimittajan sitoutuminen pitkäaikaiseen kumppanuuteen (Cresswell et al. 2013, s. 10). 
Tämän lisäksi luvussa kolme asiakas-toimittajasuhteeseen kiinnitetään huomiota 
(Musawa & Wahab 2012, s. 56). Teoriassa huomioidaan sidosryhmät, mutta heidän 
sitoutumista käyttöönottoprojektille ei huomioida laajalti. Sidosryhmien toiminnassa 
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nousee merkittävään rooliin jokaisen yrityksen erilainen organisaationkulttuuri, joka 
tässä tapauksessa esimerkiksi viittaa sidosryhmien erilaisiin toimintatapoihin. Tämän 
perusteella voidaan todeta sidosryhmien luovan EDI-käyttöönotolle erityisen roolin. 
Vaikka sidosryhmillä on vaikutus useissa IT-projekteissa, EDI-käyttöönotossa 
sidosryhmien toiminta ja sitoutuminen luovat vielä suuremman vaikutuksen niiden 
moninaisuuden vuoksi. 
Viimeisenä EDI-käyttöönoton vaikuttavien tekijöiden ydin kuvassa on nostettu 
kommunikaatio eli viestintä. Tähän sektoriin voidaan päivittäisen viestinnän lisäksi 
sijoittaa kaikki projektin sidosryhmien tapaamiset sekä erilaiset dokumentaatiot ja 
raportointi. Kommunikaatio haluttiin nostaa käyttöönoton ydintekijäksi, sillä 
sidosryhmien vaikutus asettaa vielä suuremmat haasteet viestinnälle. Vuosien aikana 
tehdyissä EDI-tutkimuksissa viestinnän roolia käyttöönotossa huomioidaan, mutta saa 
painoarvoa minimaalisesti. Tutkimuksessa ei ole otettu laajemmin huomiota esimerkiksi 
testaus- ja teknistenongelmien käsittelyviestintään. Teoreettisessa tutkimuksessa nousee 
kick off –palaveri ja muut sidosryhmien tapaamiset, mutta ei niinkään päivittäinen 
viestintä (Kettunen 2009, s. 156; Patcha 2009, s. 2). Päivittäisten tapaamisten lisäksi 
empiirisessä tutkimuksessa nousee merkittäväksi projektin osapuolien raportointi 
Teoreettisen tutkimuksen luvun kolme mukaan projektipäällikön ja projektitiimin tulee 
tehokkaasti raportoida työstään (Chan & Swatman 2004, s. 8; Beatty & Jones 2004, s. 77). 
Empiirisessä tutkimuksessa korostuu teoreettiseen nähden huomattavasti merkittävämmäksi 
projektin osapuolten keskinäinen päivittäinen viestintä ja sen vaikutus onnistumiseen. 
Teoreettinen tutkimus on noussut merkittävään rooliin tässä diplomityössä. Koska 
viitekehys käytännössä luotiin käyttöönoton analysointia varten, viitekehystä ei voitu 
pitää käyttöönoton ohjeena. Tämän vuoksi check list on luotu empiiristen havaintojen ja 
teoreettisten tulosten pohjalta. Koska käyttöönoton aikana koettiin useita haasteita, ei 
ole täysin validia todeta jonkun teoreettisen tuloksen olevan epätosi. Käyttöönoton 
teoreettisesti tutkittuja vaikuttavia tekijöitä on ennemminkin pystytty vahvistamaan 
empiirisen tutkimuksen myötä. Jatkossa toteutettavissa projekteissa on tärkeää 
noudattaa tuloksissa esiteltyä check listaa ja pohdinnan keskeisimpien tulosten yleisiä 
periaatteita. Tulevaisuuden projektien jälkeen on tärkeä arvioida tulosten pätevyyttä ja 





Tutkimuksen EDI-käyttöönottoja on toteutettu maailman laajuisesti 1970-luvun alusta 
alkaen, joten käyttöönotoista ja niiden vaikutuksista on tehty hyvin paljon tutkimuksia, 
vähenevissä määrin kuitenkin 2000-luvulla. Tämä diplomityönä tehty tutkimus ei 
varsinaisesti luonut uutta tietoa tälle tieteen alalle, mutta osoitti vahvasti aikaisempien 
tehtyjen tutkimusten pätevyyden ja luotettavuuden. 
Tutkimuksen myötä pystyttiin löytämään EDI:in käyttöönottoon vaikuttavat tekijät ja 
samalla luomaan kohdeorganisaatiolle ohjeistus tulevaisuuden EDI-
käyttöönottoprojekteille. Ohjeistuksen noudattaminen ei vielä itsessään vahvista EDI-
käyttööönoton onnistumista, vaikka sen myötä pystytään saavuttamaan 
todennäköisempi onnistuminen. Onnistuminen tulee vaatimaan kaikkien projektin 
osapuolien sitoutumisen, tavoitteellisen projektin elinkaaren sekä projektinhallinnan 
osaamista kohdeorganisaation puolelta. Viitekehyksen analysointi, haasteiden 
esitteleminen ja check list tuovat huomattavan paljon uutta tietoa kohdeorganisaatiolle 
EDI:stä ja tulevien IT-käyttöönottojen projektinhallinnasta. 
Kohdeorganisaation tavoitteena oli ERP-integraation myötä siirtää olemassa olevan 
tytäryhtiön asiakkaan EDI-yhteydet kohdeorganisaation toiminnanohjausjärjestelmään 
sekä luoda transaktiovolyymien kasvun myötä kokonaan uusi EDI-asiakkuus. Tässä 
vaiheessa projektia tavoitteena oli luoda EDI-sanoman avulla elektroninen tiedonsiirto 
tilauksen vastaanottoon ja vahvistamiseen ja tämän projektin myötä selvittää, mitkä 
tekijät vaikuttavat EDI-käyttöönottoon. Kuvassa 32 on esiteltynä teknologinen 
tavoitetila havainnollistaen.  
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Kuva 32. EDI-ohjelmisto ennen ja jälkeen 
Käyttöönoton myötä kohdeorganisaatiolla on käytössä EDI-yhteydet tilausprosessissa 
kahden suuren jälleenmyyjän kanssa, joiden kanssa EDI-sanomaa hyödynnetään tällä 
hetkellä suurien volyymien varastotilauksissa. Tutkimuksen aikana tehdyn EDI-
yhteyksien käyttöönotolla on ollut vaikutus tilausprosessin tilausten käsittelyyn, ajan 
säästämiseen ja tehokkaaseen työntekoon. EDI–käyttäjät omaksuvat teknologian 
päivittäiseen työntekoon tavoitellulla tavalla. 
EDI-ohjelmistolla on ollut vaikutus kohdeorganisaation ja heidän asiakkaiden väliseen 
tilausprosessiin, mutta tämän lisäksi vaikutus on kohdistunut myös syvemmän asiakas-
toimittajasuhteen luontiin. Kohdeorganisaatiolle tutkimuksen tulokset antavat 
mahdollisuuden yhä parempaan tiedonhallintaan ja uusien projektien läpivientiin. 
Kohdeorganisaatiossa on tehty vielä melko vähän tietojärjestelmä- ja 
ohjelmistoprojekteja, mutta vuoden vaihteessa tehdyn fuusion, tiedon kasvun ja 
globalisaation myötä organisaation tarve IT:lle liiketoiminnan tukena kasvaa jatkuvasti. 
Tehdyn tutkimuksen myötä organisaatiossa on huomattavasti enemmän tietoa 
tutkimuksen tieteen alasta. Vaikka tutkimus ei luonut tieteen alalla uutta tietoa, loi se 
uutta tietoa kohdeorganisaatiolle. Tutkimus oli melko rajattu tiettyyn teknologiaan, 
mutta tutkimus antaa valmiudet myös muiden tietojärjestelmä- ja ohjelmistoprojektien 
hallintaan. Kohdeorganisaatio pystyy tulevaisuudessa hallitsemaan projekteja yhä 
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itsenäisemmin sekä tarkastelemaan jo ennen projektin aloittamista omia resursseja 
projektille käyttöönottoon vaikuttavien tekijöiden myötä. Tulevaisuudessa 
suhtautuminen sidosryhmiin on huomattavasti ammattimaisempaa. Jo ennen 
sopimuksen kirjoittamista kohdeorganisaatiolla on osaamista varmistaa sidosryhmän 
resurssit ja sitoutuminen projektille. 
Diplomityönä tehtyyn tutkimukseen voidaan kohdeorganisaation ja diplomityöntekijän 
näkökulmasta olla tyytyväisiä, koska tutkimuksessa pystyttiin saavuttamaan tavoitteiden 
mukaiset tulokset. Tutkimuksessa onnistuttiin alusta alkaen löytämään ratkaistava 
tutkimusongelma sekä määrittelemään tavoitteet tämän ratkaisemiseksi. Tutkimuksen 
alussa olisi voinut kuitenkin tehdä huomattavasti enemmän tutkimuksen ja sen 
työvaiheiden suunnittelua. Tutkimuksessa onnistuttiin rajaamaan työ laajuutensa 
puolesta hyvin. Tosin selkeyden vuoksi, tutkimus olisi voitu rajata tutkimaan 
esimerkiksi vain tilauksen vastaanoton tai vahvistamisen EDI-käyttöönottoa. 
Tutkimuksen alussa teoreettista vaihetta haastoi useiden vanhojen tutkimusten olemassa 
olo, jolloin niiden paljous peitti alleen uuden tutkimuksen. Useilla hakurajauksilla ja 
uusilla hakusanoilla pystyttiin kuitenkin löytämään IT- ja EDI-käyttöönottojen 
ajankohtaisempia tieteellisiä tutkimuksia. Empiirisessä tutkimuksen vaiheessa 
onnistuttiin valitsemaan hyvä tutkimusmenetelmä, koska osallistuva havainnointi 
soveltui käyttöönoton tutkimiseen. Havainnoin perusteella tutkimuksesta pystyttiin 
luomaan laaja dokumentaatio analysoinnin tueksi. Arvioimalla useampia tutkimukseen 
soveltuvia menetelmiä oltaisi tutkimuksessa voitu laajentaa menetelmien laajuutta ja 
täten mahdollisesti saatu vielä vakuuttavampia tuloksia. Tutkimuksen tulokset ovat 
kaiketi organisaation kannalta käyttökelpoisia ja laajennettavissa samankaltaisiin 
erityistapauksiin. 
8.2 EDI:n tulevaisuus ja jatkokehitysmahdollisuudet 
kohdeorganisaatiossa 
EDI on ollut jo monien vuosikymmenien aikana elektroninen liiketoiminnan 
suunnannäyttäjänä. Vielä 2010-luvulla tutkimusta on tehty EDI:n ympärillä, mutta 
nousukiito ei ole enää 90-luvun kaltainen. Lähestulkoon kaikissa organisaatioissa on 
valmiudet EDI-ohjelmistojen rakentamiseen, mutta pikkuhiljaa EDI:ä aletaan myös 
korvata muilla teknologioilla. Elektronisen B2B-liiketoiminnan kasvu on globalisaation 
ja tiedon määrän kasvun myötä täysin luonnollista, minkä vuoksi kokoajan kehitetään 
uusia teknologioita tehostamaan ja tuomaan joustavuutta liiketoimintaan.  
Vaikka EDI on teknologiana vanha e-liiketoiminnassa, hyödynnetään sitä edelleen 
laajalti monissa toimittaja – jälleenmyyjä asiakas –suhteissa. Pääsääntöisesti 
kohdeorganisaatiolle EDI-yhteyksien siirtoon ja luontiin paine nousi asiakkaan 
suunnasta. Tämän vuoksi yhteyksien luominen oli liiketoimintahyötyjen lisäksi tärkeää 
asiakastyytyväisyyden ylläpitämiseksi. 
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Uskomus on, ettei EDI-ohjelmistoa kohdeorganisaation suunnalta tulla vaihtamaan B2B 
liiketoiminnassa muihin korvaaviin teknologioihin vielä vuosiin. Ensimmäisenä 
kehitysmahdollisuutena on sähköisen EDI-laskutuksen lisääminen EDI-asiakkuuksiin. 
Koska kohdeorganisaatiolla on tämän käyttöönottoprojektin jälkeen kaikki valmiudet 
uusiin EDI-asiakkuuksiin tilausprosessissa, tullaan uusia yhteyksiä lyhyellä aikavälillä 
luomaan mahdollisesti myös globaalien asiakkaiden kanssa. Tilausprosessin lisäksi 
mahdollisuudet EDI:n hyödyntämiseen on myös logistiikassa. 
Jotta kohdeorganisaatio pystyy saamaan kaiken mahdollisen hyödyn, on tilausprosessia 
EDI-sanoman ympärillä kehitettävä yhä automaattisemmaksi. Tämän lisäksi on tärkeää, 
että EDI:n kehittämiseen on organisaation sisältä nimetty henkilö, jolla on valmiudet 
antaa päivittäistä tukea käyttäjille, kehittää prosesseja EDI:n ympärillä ja 
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